

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27/5/1975, n. 166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alle palazzine di Case Popolari in BRINDISI
alla Via Panzini (C.E.P. - Paradiso) - Lotti
25°, 26°, 27°, 28° - (PERIZIA N. 4) -

IMPRESA: LAGALLA Mario - Squinzano (Lecce) -

IMPORTO dei lavori a base d'asta ... £.57.500.000.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno 22
(ventidue) del mese di Marzo in BRINDISI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
LAGALLA Mario, titolare dell'Impresa esecutrice dei
lavori in oggetto.


- VISTO il contratto in data 22/5/1978 n.5837 regi-
strato a Brindisi il 23/5/1978 al n.1915 Mod.I°;
- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto
in data 19/7/1978;
- VISTO il verbale di sospensione in data 14/12/78;
- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni
che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in relazione alla ripresa dei lavori. Poichè per l'ultimazione dei lavori restano disponibili 52 gg. naturali e consecutivi, la nuova scadenza viene fissata per il giorno 12/5/1979.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA
(LAGALLA Mario)



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Antonio LONGO)

