

GESTIONE I.N.A.=CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

26239 - Lavori di costruzione di Case per Lavorato-
ri nel Comune di S.VITO DEI NORMANNI - 1°
biennio del 2° Sottennio - Cantiere 16979 -

Importo a base d'asta £. 158.500.000.=

Ribasso del 6,85%

Importo netto contrattuale £. 147.642.750.=

Contratto n° 2327 di Rep.del 25/6/1960 registrato a
Brindisi il 11/7/1960 al n° 73 Mod.1 Vol.116.=

IMPRESA : CARLETTI Franco - BRINDISI -

VERBALE NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno undici
del mese di febbraio in BRINDISI tra i sottoscritti
Arch. Fortuno PIGNATELLI e Ing. Pasquale LANZILOTTI,
Direttori dei Lavori, e l'Impresa CARLETTI Franco di
Brindisi appaltatrice dei lavori sopraindicati, pre-
messi che dovendosi effettuare la posa in opera di zoc-
colino battiscopa negli appartamenti, si è proceduto
a concordare in conformità del disposto degli artt.
21 e 22 del Regolamento 25/5/1895, n° 350, il seguen-
te prezzo :

H.P.1 - Provvista e posa in opera di zoccolino bat-

tiscopa della sezione di cm. 8x1, in opera con mal-
ta bastarda.=


Al metro lineare Lire Quattrocentocinquan-

ta.= ml. L. 450.=


Il prezzo si intende pattuito alle condizioni tut-
te di Capitolato Speciale d'Appalto ed è soggetto al
lo stesso ribasso d'asta contrattuale.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pro-
via lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA



LA DIREZIONE LAVORI



Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



V I S T O :

IL PRESIDENTE

(Comm. Con/te Ubaldo VALLARINO)

