

UFFICIO TECNICO MUNICIPALE

DI BRINDISI

Lavori di costruzione di fabbricati "I.N.A. CASE" per il Comune

SAN VITO DEI NORMANNI

Cantiere n° 1928

Impresa Ing. VINCENZO TANZARELLA

d' avanzamento

13 ottobre 50

20

STATO (a)

14-7-1950

XXXXXXXXX registrato a Brindisi

DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL

19

CONTRATTO in data 27-7-1950 N. 170 approvato

data N. 27.000.000 - 30-7-950

Importo del progetto L.

8,90

Importo del contratto depurato del ribasso
in ragione del per cento »

Fondo a disposizione dell'Amministrazione »

del quale impegnato { Per espropriazione L.

» mag. lav. imprevisti »

» lavori ad economia »

» sorveglianza e dir. »

TOTALE somma impegnata L.

L.

25.052.500 -

Data della consegna

1-8-950

Data dell'incominciamento
dei lavori

Scadenza del tempo utile
per l'ultimaz. dei lavori

29/7/951

I lavori rimasero sospesi
o prorogati per . . .

Per cui la nuova scadenza
del tempo utile è . . .

Giorni impiegati in più. .

» » » meno

(a) D'avanzamento o finale

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
1	I	Scavo di terra mc.	249 63	480 -	119.822 40	
2	4	Scavo di roccia "	840 14	1400 -	1.176.196 00	✓
3	2	Scavo di terra a pareti determinate mc.	47 64	650	30.966 00	
4	16	Muratura di fondazione in conglomerato cementizio magro. mc.	229 42	4900 4200 -	1.124.158 00	✓
5	15	Conglomerato cementizio per il cordolo in giro ai muri. mc.	33.036	7500 -	247.770 00	✓
6	17	Ferro tondo omogeneo per c.a.Kg. 1651 80		110 -	181.698 00	✓
7	6	Muratura in tufo con rivestimento in carparo. mc.	136 73	5600 -	765.688 00	✓
8	10	Muratura in tutto tufo mc.	106 34	3700 -	393.458 00	✓
9	11	Muratura in tufetti mq.	8 60	500 -	4.300 00	✓
10	20	Solaio misto mq.	143 89	2900 3100 -	417.281 = 431.679 00	✓
Totale Lire						4.461.334 40
A dedurre il ribasso d'asta dell' 8,90% Lire						4.475.726 1
Rimane il credit netto di Lire						397.059 02
						423.725 1
						4.052.129 5
						4.064.268 38

IL PRESIDENTE
(Com. di Calac Vallarino)

