

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI di costruzione di Case Popolari in BRINDISI - Quartiere CEP
Ampliamento Ovest - Lotto 13/bis - Legge 21/4/1962, n.195 -Eser-
cizio 1963/1964.==

IMPRESA: Dott.Ing.Vincenzo GRAVILI - Lecce -

CONTRATTO in data 7/11/1963 n.4259 registrato a Brindisi il 15 No-
vembre 1963 al n.918 Mod.I.==

AGGIUDICAZIONE: 16 Ottobre 1963.==

CALCOLO PER I COEFFICIENTI

1° STATO DI AVANZAMENTO: Dall'11/1/1964 al 27/3/1964

quindi in giorni 77, di cui:

giorni	21 nel mese di Gennaio	1964	0,273
"	29 " " " Febbraio	1964	0,377
"	27 " " " Marzo	1964	<u>0,350</u>
giorni	77		1,000
=====			=====

2° STATO DI AVANZAMENTO: Dal 28/3/1964 al 5/5/1964

quindi in giorni 39, di cui:

giorni	4 nel mese di Marzo	1964	0,102
"	30 " " " Aprile	1964	0,770
"	5 " " " Maggio	1964	<u>0,128</u>
giorni	39		1,000
=====			=====

3° STATO DI AVANZAMENTO: Dal 6/5/1964 al 10/7/1964:

quindi in giorni 66, di cui:

giorni	26	nel mese di	Maggio	1964		0,394
"	30	"	"	Giugno	1964	 0,454
"	10	"	"	Luglio	1964	 <u>0,152</u>
giorni	66					1,000
=====						=====

4° STATO DI AVANZAMENTO: Dall'11/7/1964 al 7/8/1964:

quindi in giorni 59, di cui:

giorni	21	nel mese di	Luglio	1964		0,356
"	31	"	"	Agosto	1964	 0,526
"	7	"	"	Settembre	1964	 <u>0,118</u>
giorni	59					1,000
=====						=====

LAVORI SOSPESI dal 28/12/1964 al 12/4/1965 = gg. 106.==

5° STATO DI AVANZAMENTO: Dall'8/8/1964 al 20/4/1965 (con sospensione dal 28/12/1964 al 12/4/1965)

quindi in giorni 119, di cui:

giorni	23	nel mese di	Settembre	1964		0,194
"	31	"	"	Ottobre	1964	 0,260
"	30	"	"	Novembre	1964	 0,252
"	27	"	"	Dicembre	1964	 0,226
"	8	"	"	Aprile	1965	 <u>0,068</u>
giorni	119					1,000
=====						=====

6° STATO DI AVANZAMENTO: Dal 21/4/1965 al 31/12/1965 (ai fini della revisione si è tenuto conto della data di ultimazione dei termini contrattuali e cioè 26/4/1965).=

quindi in giorni 6, di cui:

giorni 6 nel mese di Aprile 1965I,000
=====

STATO FINALE: N.N.

Brindisi, 11

16 LUG. 1968



IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)