

26

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

FINANZIAMENTO:
DELIBERA GIUNTA REGIONALE
N. 925 DEL 22.06.2004

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO
ALLOGGI DI E.R.P. IN BRINDISI
S.ELIA - LOTTI C/3150 / 3151
PIAZZA MORANDI - PIAZZA CARENA

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

DATA 22 OTT. 2008

SCALA :

ARCHIVIO :

ALL. D

LUIGI BAGNATO
COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
Off.: Via Taranto, 19 - 72100 BRINDISI
L'IMPRESA Tel. 0831.529286 - 0831.524544
Luigi BAGNATO: 0831.560259 - www.bagnatoluigi.it
P. IVA 00635040744

IL DIRETTORE DEI LAVORI:
DOTT. ARCH. Giorgio RIZZO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
DOTT. ING. Giuseppe DE ANGELIS



QUADRO ECONOMICO
(ART. D.P.R. N° 554/99)

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi di ERP nel Comune di Brindisi S.Elia lotti C/3150 e C/3151 - Piazza Morandi e Piazza Carena

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (art. 17 D.P.R. n. 554/99) (Perizia)

a	importo esecuzione delle lavorazioni	
	a misura	423 151,55
	a corpo	
	in economia	
	totale	423 141,55
b	importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
	a misura	
	a corpo	13 026,45
	in economia	
	totale	13 026,45
	somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	
c2	Rilievi accertamenti e indagini	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi	
c4	Imprevisti	1 071,50
c5	Acquisizione aree o immobili	
c6	Accantonamento di cui all'art.26 comma 4 legge n° 109/94	16 200,94
c7	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	51 403,46
c8	Spese per attività di consulenza o di supporto	
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	2 000,00
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	6 000,00
c12	IVA ed eventuali altre imposte	43 616,80
c13	ribasso d'asta	124 151,84
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	244 444,54
	TOTALE INTERVENTO (a+b+c)	680 622,54

IL COMPILATORE
Geom. Maurizio SPAGNOLO

IL PROGETTISTA
Ing. Mario QUARTA