

Free

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI: di manutenzione straordinaria alloggi I.A.C.P. in Brindisi – quartiere S. Elia –
Cant. Ex GESCAL 2813 Piazza Mantenga e Piazza Spadini.

IMPRESA: BG Costruzioni - Brindisi

Importo a base d'asta	€ 681.927,62
Ribasso d'asta 23,74%	€ 161.889,61
Importo netto dei lavori	€ 520.038,01
Oneri per la sicurezza	€ 15.070,38
Importo totale del contratto	€ 535.108,39

Prot. N. <i>3072</i>
07 APR. 2008
Data

3162

CONTRATTO: repertorio n° 7843 del 27.03.2008 in corso di registrazione.

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno duemilaotto il giorno quattro del mese di Aprile;

- visto il Verbale di Concordamento del 18.03.2008 con la quale il Responsabile del Procedimento comunicava che con determina n. 227/08/D del 17.03.2008 venivano aggiudicati i su indicati lavori all'Impresa BG Costruzioni da Brindisi, e disponeva la consegna dei lavori;
- visto l'art. 337 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F;
- visto l'art. 130 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

il sottoscritto dott. Ing. Mario Pompilio Mazzotta, Direttore dei Lavori, previo avviso dato all'Impresa appaltatrice, è convenuto sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori ed alla presenza dei signori:

- 1 – Sig. Bagnato Gianfranco, titolare dell' Impresa BG Costruzioni da Brindisi; ~~Direttore Tecnico~~;
- 2 – Ing. Maurizio De Castro, in qualità di Direttore Tecnico dell' Impresa Appaltatrice;
- 3 - Ing. Marrazzi Stefania, in qualità di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- 4 – ~~geom.~~ Maurizio Spagnolo, in rappresentanza dello IACP, nella qualità di ~~Operativo~~;

BG COSTRUZIONI
di Bagnato Gianfranco
Via Unione Sovietica, 4 - 72010 Brindisi
Tel. E Fax 0831.524644 - Cell. 328.9166429
P.IVA 01765230741







Hanno proceduto alla consegna dei lavori medesimi attenendosi alle prescrizioni dell' art. 130 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, e con la scorta del progetto approvato il sottoscritto Direttore dei Lavori ha verificato la corrispondenza tra i dati progettuali e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni; ha indicato i siti d'impianto delle principali opere da eseguire, riferendosi alle norme del Capitolato Speciale d'appalto, sul quale ha fornito ampi chiarimenti in relazione, specialmente, alla struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare, fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti.

Il Sig. Bagnato Gianfranco, titolare dell'impresa appaltatrice dei lavori di che trattasi, dichiara di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente informato di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto, senza eccezioni di sorta, la formale consegna dei lavori suddetti, che si intendono iniziati alla data odierna e, secondo quanto stabilito dall'art. 67 del Capitolato Speciale d'appalto, dovranno essere compiuti in n. 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del presente verbale, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il giorno 03.04.2009, dichiara inoltre, che l'esecuzione dei lavori avverrà in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica.


Di tutto ciò si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

BG COSTRUZIONI
L'Impresa
Via Unione Sovietica, 2000 Brindisi
(Sig. T. E. Fax 0831.574644 - Cell. 328.9166423
P.IVA 01765230741


Il Direttore Operativo
(Geom. Maurizio Spagnolo)

Il Direttore Tecnico dell'Impresa
(Ing. Maurizio De Castro)


Il C.S.E.
(Ing. Stefania Marrazza)



Il Direttore dei Lavori
(Ing. Mario Pompilio Mazzotta)

Visto:
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Gianluca Tucci)

