

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di ~~costruzione di case popolari in~~ ~~post-collaudo alla Palazzina~~
~~ex INA-CASA di Brindisi - Cantiere 2011/R~~

Legge N. _____ del _____ Esercizio _____

Impresa: Geom. Benito Antonio COCCIOLO

Il sottoscritto Direttore dei Lavori

C E R T I F I C A

che non sono stati notificati a questo Ufficio atti di cessione, sequestro o comunque impeditivi, al libero pagamento delle somme spettanti all'Impresa

~~Geom. Benito Antonio COCCIOLO di Brindisi~~

per i lavori di cui al _____ certificato di ~~acconto.~~ saldo.

Brindisi, 19 NOV 1973

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Antonio Longo

Visto:

IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele Fischetto)

