

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 5° e 6° Lotto di Case Popolari in FRANCAVILLA FONTANA - Legge 2.7.1949 n.408
Esercizio 1957-58 -

Impresa: SCHIAVONE Lorenzo

Importo contratto al netto L. 38.827.800,=

Contratto in data 3.7.1958 n°1798 registrato a Brindisi il 7.7.1958 al n°32 Mod.1 - Vol.111 -

ORDINE DI SERVIZIO N.1

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno dodici del mese di Ottobre in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori:

VISTO il verbale di consegna in data 12.7.1958;

VISTO il verbale di sospensione in data 15.5.1959;

VISTO la perizia suppletiva in data 2.5.1959;

VISTO la provveditoriale n°11807 del 18.7.1959 che approva la suddetta perizia suppletiva;

O R D I N A

all'Impresa SCHIAVONE Lorenzo l'esecuzione dei suddetti lavori per un importo di L.772.200,= al netto, agli stessi patti e condizioni del contratto principi

pale in data 3.7.1958 con lo stesso ribasso dello
1,95%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta unica contabilità.

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevu
ta.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SCHIAVONE Lorenzo)

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Schiavone Lorenzo

[Signature]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Cons. Ubaldo G. VALLARINO)



[Signature]