

10

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione case popolari in Brindisi

Legge 2/7/1949 n.408 - esercizio 1950/51.

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio.

Importo a base d'asta L. 62.080.000

" al netto del ribasso del

0,050/a " 62.048.000

Contratto n.473 del 10/11/1952 reg.a Brindisi il

18/11/1952 al n.1142 mod.II vol.108.

ORDINE DI SERVIZIO N.1

L'anno millenovecentocinquantaquattro il giorno ventidue del mese di marzo in Brindisi.

Il sottoscritto Ing.Giovanni Roma, Direttore dei lavori.

VISTO il verbale di consegna in data 7/1/1953;

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori principali in data 5/1/1954;

VISTO la perizia suppletiva del 28/9/1953;

VISTO la nota Ministeriale Div.XVI- 3/4/1954 n.9000 che approva la suddetta perizia suppletiva.

O R D I N A

all'Impresa Antonucci Alberto fu Leucio l'esecuzione dei suddetti lavori per un maggiore importo di lire

762.000 al netto, agli stessi patti e condizioni del contratto originale in data 10/11/952.

Per l'esecuzione di dette opere viene fissato al termine di giorni dieci decorrenti dalla data di registrazione del presente ordine di servizio. =

Il presente ordine di servizio in doppio originale viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta e viene registrato a tassa fissa minima ai sensi dell'art. 14 della Legge 2/7/1949, n. 408. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*Antonio...* *Procuratore*

Visto:

IL PRESIDENTE

Registrato a Brindisi addì 28 aprile 1954 al n.°

2163 - Mod. II° - Vol. 110 - Esatte lire settecento -

Firmato il Procuratore Pastore.

PER COPIA CONFORME:

Visto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Com. Ubaldo Vallarino)

(Rag. Vito Sportelli)

21 SET. 1954

Visto: L'INGEGNERE DIRIGENTE

G. Travaglini



*G. Travaglini*