

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----=00000=-----

Legge n. 865 del 22/10/1971 - Art.68/b - (Can.B) -

LAVORI di manutenzione straordinaria alle palazzine
di case popolari site in S.VITO DEI NORMANNI alla
Piazza Risorgimento 3° lotto - e alla Via Tevere
Cantieri n.1928 e n.16979 -

IMPRESA: LAGALLA Mario - Squinzano (LE) -

Importo dei lavori a base d'asta £.37.645.000=

Deduzione del ribasso d'asta del

3,33% " 1.253.579=

Importo netto dei lavori £.36.391.421=
=====

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantasette il giorno tren-
tuno del mese di Ottobre in S.VITO DEI NORMANNI, si
sono trovati sul luogo i Sigg.:

- Dott.Ing. Antonio LONGO - Direttore Tecnico dello
I.A.C.P. - Direttore dei Lavori;

- LAGALLA Mario - Impresa;

VISTO il contratto n.5773 del 3/10/1977 registrato
a Brindisi il 17/10/1977 al n.3885 Mod.I°.

Il Direttore dei Lavori ha proceduto alla formale
consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha proceduto alla ricognizione delle palazzine che dovranno essere ripristinate e, con la scorta del Capitolato Speciale d'Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art.26 del Capitolato Speciale d'Appalto è di gg.180 (giorni centoottanta) e pertanto verrà a scadere il giorno 28 Aprile 1978.

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

(LAGALLA Mario)



Visto: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)