

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27/5/1975, n. 166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento

alle palazzine di Case Popolari site in BRIN

DISI alla Via Egnazia (Palazzina ex I.S.E.S.)

Quartiere C.E.P. - Paradiso.-

IMPRESA: MICALETTI Vito - Brindisi -

IMPORTO: a base d'asta £. 174.400.000.-

" al netto del ribasso d'a=

sta del 3,30% £. 168.644.800.-

CONTRATTO in data 1/12/1978 n.5884 di Rep., regi-

strato a Brindisi il 6/12/1978 al n. 4599

Mod.I°.-

(COPIONE oltroina)

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno venti
sei del mese di Febbraio in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
MICALETTI Vito, titolare dell'Impresa esecutrice
dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
31/8/1978 che fissava l'ultimazione degli stessi

£6 | 2 | 29

al 30/8/1979;

- CONSIDERATO che non si può proseguire nei lavori relativi alle opere di rivestimento dei prospetti esterni a causa del perdurare delle precipitazioni atmosferiche;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la sospensione dei lavori stessi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto 186 gg. alla ultimazione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Micaletti Vito)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)