

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LEGGE 5/8/78, n° 457 - IV° Biennio.

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alloggi popolari nel Comune di Brindisi Pal. G
Piazza M. Sironi.

IMPRESA: CATAPANO Benito - ANDRIA (BA)

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA £. 148.862.548.=

VERBALE SOSPENSIONE LAVORI N° 1

L'anno millenovecentoottantotto il giorno 8 (otto)
del mese di Giugno in Brindisi.

- Visto il verbale in data 18/6/87 con il quale vennero consegnati i lavori summenzionati, che fissa per il 16/6/88 la data di ultimazione degli stessi;
- Considerato che si rende necessario l'esecuzione di alcune categorie di lavori, per cui si é imposta la redazione di una perizia di variante, nelle more che la suddetta perizia venga approvata dagli organi competenti;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Geometra Vito SAVINO - Coordinatore del Servizio Risanamento e Patrimonio, alla presenza del Sig. CATAPANO Benito titolare dell'Impresa esecutrice dei lavori in oggetto,

dispone la sospensione dei lavori a decorrere da oggi.

Restano disponibili, pertanto gg. 9 alla ultimazione dei lavori.

Del che si redige il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CATAPANO Benito)

(Geom. Vito SAVINO)

Benito Catapano

VISTO: L'INGEGNERE CAPO

(Dott.Ing. Antonio LONGO)