

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi - Quartiere Autosufficiente (C.E.P.) - 5° Lot
to ridotto - Cantiere n°15632 -

IMPRESA: Dott.Ing.Ubaldo DANIELE - Brindisi -

CONTRATTO: n°2174 del 28.9.1959 reg.a Brindisi il

7.10.1959 al n°602 Mod.I Vol.114;

ATTO AGGIUNTIVO: n°3698 del 18.1.1961 reg.a Brindisi

il 4.9.1961 al n°369 Mod.I -

LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA

Il sottoscritto, Dott.Ing.Leonardo POTI', Direttore
dei Lavori

D I C H I A R A

che non sono stati notificati a questo Ufficio atti
di cessione, sequestro o comunque impeditivi al pa-
gamento del credito spettante all'Impresa Dott.Ing.
Ubaldo DANIELE per i lavori indicati in oggetto re-
lativamente allo stato finale.

BRINDISI, 11 LUG 1962

IL DIRETTORE DEI LAVORI

w (Dott.Ing. Leonardo POTI')

Leonardo POTI'

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

