

Mod. A Allegato n°1

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI
AGRICOLI DIPENDENTI IN S. PIETRO VERNOTIVO - LEGGE
30/12/1960 N°1676 - ESERCIZIO 1/1/1972 - 31/12/1974

Impresa: AMORUSO Antonio - Brindisi -

(Contratto in data 14/3/1973 n°5586 di Rep.)

REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI OPERATA A SENSI
DELLE LEGGI 21 GIUGNO 1964 N°463 E 19 FEBBRAIO 1970
N° 76.

Relazione

I° - DATI GENERALI DELL'APPALTO

1) Progetto dell'Aprile 1970 dell'importo di
£. 200.000.000=

2) Data dell'offerta o dell'aggiudicazione: 28 dicem
bre 1972

3) Ribaaso contrattuale 0,22%

4) Contratto principale: in data 14/3/1973 N°5586 di
Rep. registrato a Brindisi il 16/3/1973 al n°1209

Mod. I. -

5) Consegna ed inizio dei lavori: 6 Aprile 1973

6) Termine utile per dare ultimati i lavori: a sensi

dell'art.10 del Capitolato Speciale d'appalto i lavori dovevano essere ultimati entro 360 giorni dalla consegna e quindi entro il 21/4/1974.

7) Stati di avanzamento emessi: Sono stati emessi n°5 stati di avanzamento.

8) Importo lordo complessivo del 5° stato di avanzamento: - £. 94.462.520,08=
interamente soggetto a revisione e ad alea con-
(trattuale.-

II° ELEMENTI ILLUSTRATIVI DELLA REVISIONE

12) Ammissibilità della revisione: Il Capitolato Speciale di appalto annesso al contratto suindicato contiene la clausola revisionale: la revisione è ammissibile a norma della legge 21/6/1964 N.463 e si accordano le agevolazioni di cui alla legge 19/2/1970 n°76 in quanto l'istanza di revisione è stata prodotta tempestivamente rispetto ai termini prescritti da detta legge.-

13) Periodi di esecuzione rispetto ai termini della legge 19/2/1970 n°76: Poichè i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti interamente dopo l'1/2/69 gli stessi sono soggetti all'unica alea del 5,00%

14) Quote di incidenza: Il Capitolato Speciale di Appalto annesso al contratto suindicato contiene la clausola revisionale e le "quote di incidenza"

in base alle quali eseguire la revisione.

Le "Quote di incidenza" sono ripartite come appresso:

a) MANO D'OPERA 43% (n°4 categorie di lopera)

rai)

b) MATERIALI 48% (n°7 voci di materiali)

c) TRASPORTI 2% (Autocarro)

d) NOLI 7% (n°2 distinte voci di noli)

15) Modalità di esecuzione della revisione: la revisione è stata eseguita secondo le norme vigenti per revisioni di impostazione similare ed in particolare:

Nel mod.B sono contenute le varie quotazioni mensili delle diverse voci costituenti le "Quote di incidenza", le relative percentuali di variazione e le variazioni dei diversi indici. A piè di ogni colonna mensile è riportata la percentuale ponderale media di variazione.

Nel mod.C sono riportati i computi revisionali relativi ai n°5 stati di avanzamento ed al termine dell'elaborato è stato eseguito il riepilogo delle variazioni in aumento di tutti gli stati di avanzamento revisionati dal quale detraendo prima l'alea del 5,00% e successivamente il

ribasso contrattuale dello 0,22% è stato ottenuto il
compenso revisionale netto in cifra tonda di
£. 13.821.000=.

Poichè all'Impresa AMORUSOA Antonio non è stato cor-
risposto alcun acconto per il titolo in argomento,
(può corrispondersi alla stessa, l'85% della suindi-
cata somma di £. 13.821.000=, salvo la superiore ap-
provazione dell'elaborato che la presente relazione
accompagna.-

Brindisi li,

Redatto da

per revisione di impostazione similare ed in par-

titolo re:

nel caso sono contenute le varie quotazioni men-

te alle diverse voci costituenti la "quota di

incidenza", le relative percentuali di variatio-

ne e le variazioni del livello indic. A più di

ogni voce, anche è riportata la percentuale

percentuale di variazione.

Nel caso sono riportate le quotazioni relative

relative al costo di produzione e al costo di

di produzione e al costo di distribuzione e al

costo di distribuzione e al costo di vendita e al

costo di vendita e al costo di gestione e al

costo di gestione e al costo di amministrazione e al