

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

====○○○○○○○○====

COMMISSIONE TECNICA DELL'I.A.C.P. DI BRINDISI ISTI-
TUITA AI SENSI DELL'ART. 63 DELLA LEGGE 22.10.1971
N.865.=

=====

.....

SEDUTA DEL 24.2.1986

===== O M I S S I S =====

ARGOMENTO N.10

Oggetto: Legge 457/78. Lavori di costruzione di al-
loggi E.R.P. nel Comune di FRANCAVILLA FON-
TANA - P.I.n.008/101/1. Impresa EDI.CO.M.
S.r.l. - Bari - Approvazione Progetto di

variante di ubicazione. =

VOTO N.3/86

LA COMMISSIONE TECNICA

Esaminato l'elaborato di progetto relativo alla
variante di ubicazione della costruzione di alloggi
di E.R.P. nel Comune di Francavilla Fontana - P.I.
n.008/101/1, in esecuzione della legge 5.8.1978 nù-
ro 457 - Completamento 3° Biennio: - Importo a base
d'asta £. 2.194.087.500.=

Premesso:

- che la Commissione Edilizia del Comune di Franca-

villa Fontana ha approvato il progetto per la costruzione degli alloggi in oggetto nella tornata del 10.5.1984;

- che la concessione Edilizia n°260 è stata rilasciata in data 22.6.1984 n.8237 di prot.
- che nel corso del tracciamento definitivo dei fabbricati, sull'area assegnata dal Comune, sono state riscontrate notevoli difformità tra le distanze riportate sulla planimetria generale e quelle rilevate sul posto;
- che a seguito delle predette difformità si è reso necessario dare una nuova ubicazione ai fabbricati;
- che detta nuova ubicazione è stata concordata con i tecnici del Comune di Francavilla Fontana;
- che l'I.A.C.P. di Brindisi ha provveduto a redigere apposito progetto di variante di ubicazione;
- che il suddetto progetto è stato approvato dalla C.E.C. del Comune di Francavilla, nella tornata del 29.11.1984;
- che in data 4.1.1985 - prot. n. 23285 è stata rilasciata la Concessione Edilizia n.1, per la variante di ubicazione;

Considerato:

- che la variante di ubicazione non comporta alcuna modifica nella composizione architettonica dello

edificio e non altera lo schema distributivo e planimetrico degli alloggi;

- che l'importo dei lavori a base d'asta resta invariato ad eccezione di quei lavori strettamente connessi alla variante, per i quali si avrà una maggiore spesa di circa £. 8.800.000.= alla quale si farà fronte con l'impegno parziale degli imprevisti;
- che l'Impresa appaltatrice dei lavori EDI.CO.M. - S.r.l. da Bari, ha sottoscritto l'Atto di sottomissione senza avanzare pretesa alcuna e con espresa rinuncia ad ogni maggior compenso in dipendenza della variante di ubicazione ad eccezione di quei lavori strettamente connessi con la variante stessa;
- visto il progetto di variante;
- vista la relazione del Direttore dei lavori;
- visto l'atto di sottomissione.

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione tecnica esprime PARERE FAVOREVOLE all'approvazione dell'esaminato progetto di variante di ubicazione relativo alla costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di Francavilla Fontana - P.I.n.008/101/1.

- O M I S S I S -

Per estratto conforme all'originale.

BRINDISI: li 11.11.1966

Il Coordinatore Generale

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Il sottoscritto, in esecuzione dell'incarico conferitogli dal
Comitato di Amministrazione, ha l'onore di comunicare che
il progetto di legge n. 1100 del 1966, concernente
la riforma dell'ordinamento giudiziario, è stato
approvato dal Parlamento e promulgato dal Presidente
della Repubblica.

cc

- visto il progetto di legge;
 - vista la relazione del Direttore del Dipartimento;
 - visto l'atto di sottoscrizione.
- Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione
tecnico-amministrativa ha deliberato di approvare
il progetto di legge di cui sopra.
- Il presente progetto di legge è stato approvato
il 11.11.1966 dalla Commissione.

Il Coordinatore Generale