

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
li Dipendenti in PASANO -

IMPRESA: SARDELLA Luigi - Pasano

CONTRATTO n°4213 del 10.5.1963 registrato a Brindisi

il 28.5.1963 al n.1625 Mod.1 -

ORDINE DI SERVIZIO N°2

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno
ventinove del mese di Marzo in Brindisi. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori. =

VISTO il verbale di consegna in data 24.6.1963;

VISTO la 2^a perizia suppletiva in data 11.1.1965;

VISTO la Provveditoriale n°4847 del 9.3.1965 che ap-
prova la suddetta perizia suppletiva. = §

O R D I N A

all'Impresa SARDELLA Luigi - Pasano - l'esecuzione
dei suddetti lavori per un importo di L.6.980.000. =
al netto, agli stessi patti e condizioni del contrat-
to principale in data 10.5.1963 con lo stesso ribas-
so del 3,32%. =

Resta convenuto che per i lavori di cui al contrat-

te principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta un'unica contabilità.=

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile per l'ultimazione dei lavori, a norma dell'art.6 dell'atto aggiuntivo, viene prorogato di giorni sessanta da quello precedentemente stabilito e quindi verrà a scadere il giorno 30.5.1965.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SARDELLA Luigi)

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Sardella Luigi

Visto

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff. Com.te U.G. VALLARINO)

