

6

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 22/10/1971, n.865 - art.68/a -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in FRANCAVILLA FONTANA alla Via
Refice e Via Cotogno - lotti 1°, 2° e 3°.=

IMPRESA: STEFY s.r.l. - Brindisi -

IMPORTO: a base d'asta £. 18.685.000.=

" al netto del ribasso d'asta

del 5,95% £. 17.573.243.=

CONTRATTO in data 13/12/1977 n.5812 di Rep., regi-
strato a Brindisi il 22/12/1977 al n.4806

Mod.I°.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantotto il giorno 18 (di-
ciotto) del mese di Gennaio in FRANCAVILLA FONTANA.
Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
Bruno GUERRA, direttore tecnico dell'Impresa esecu-
trice dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
29/12/1977 che fissava l'ultimazione degli stessi
al 26/6/1978;


- CONSIDERATO che non si può proseguire nei lavori relativi alle opere di rivestimento dei prospetti esterni a causa del perdurare delle precipitazioni atmosferiche;


Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la sospensione dei lavori stessi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili; pertanto, 160 gg. alla ultimazione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

(STEFY s.r.l.)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Visto:

IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
(Cav. Cosimo Guadalupi)

