

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo0oo-----

LEGGE 5/8/78, n° 457 - IV° Biennio.

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alloggi popolari nel Comune di Brindisi Pal. G
Piazza M. Sironi.

IMPRESA: CATAPANO Benito - ANDRIA (BA)

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA £. 148.862.548.=

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentoottantotto il giorno 31 (trentuno) del mese di Ottobre il sottoscritto Geom. Vito SAVINO, nella sua qualità di Direttore dei Lavori - Coordinatore del Servizio Risanamento dell'I.A.C.P. di Brindisi, unitamente al Sig. CATAPANO Benito titolare dell'Impresa esecutrice dei lavori;

- Visto il verbale di consegna dei lavori in data 18/6/1988;

- Visto il verbale di sospensione dei lavori n. 1 redatto in data 8.6.88;

- Visto il verbale di ripresa dei lavori n. 1 redatto in data 24.10.88 che fissava la nuova ultimazione dei lavori per il giorno 1.11.88;

Ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa, ad un

sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna é risultata, e quindi in tempo utile.

Del che si é redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CATAPANO Benito)

(Geom. Vito SAVINO)

Catapano Benito

VISTO: L'INGEGNERE CAPO

(Dott.Ing. Antonio LONGO)