



spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione delle opere, dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza sollevare eccezioni o riserva alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per la ultimazione dei lavori, a termine dell'art.10 del Capitolato Speciale di Appalto, è di giorni 360 consecutivi e pertanto verrà a scadere il giorno ~~o~~ dodici maggio 1971.=

Pertanto si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA  
Coop. Edil. "CO.RE.FA." - FASANO  
Il Presidente

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto

IL PRESIDENTE

(Gr. Com. te U.G. VALLARINO)

