

5

M U N I C I P I O d i B R I N D I S I

Ufficio Tecnico

QUARTIERE C.E.P. DI BRINDISI - SERVIZI GENERALI ED
ATTREZZATURE COLLETTIVE -

-----0000000-----

RELAZIONE TECNICA

I servizi generale e le attrezzature collettive del Quartiere C.E.P. al Rione Paradiso di Brindisi, in relazione alla convenzione per la realizzazione del detto Quartiere, approvata con deliberazione Consiliare N.14 del 14 Aprile 1958 a sua volta approvata dalla G.P.A. nella seduta del 2.5.1959 N.16157/4^a, si riassumono:

- servizi
pubblici*
- 1°) - Acquedotto e fognatura;
 - 2°) - Strade;
 - 3°) - Illuminazione pubblica;
 - 4°) - Mercato coperto;
 - servizi
sociali*
 - 5°) - Scuola elementare e medie
 - 6°) - Scuola materna;
 - 7°) - Asilo nido;
 - 8°) - Chiesa;
 - 9°) - Centro Sociale^e Delegazione Comunale;
 - 10°) - Negozi e ambulatori.--

La situazione alla data odierna, 15.2.1962, dei servizi generale ed attrezzature del Quartiere risulta:

./.

1°) - ACQUEDOTTO E FOGNATURA :

A) 1° lotto importo £.60.000.000,=

Con deliberazione N.381/B in data 31.8.1957, approvata dalla G.P.A. in data 9.10.1957 N.27772/4°, l'Amministrazione Comunale di Brindisi incaricava l'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese della redazione del progetto generale delle opere necessarie al funzionamento della fognatura ed alla fornitura idrica al Quartiere C.E.P. per l'importo di £.120.000.000,= e ciò per poter dar luogo alla elaborazione del primo progetto stralcio per il quale il Ministero dei LL.PP. con nota 12028 in data 28.11.1956, aveva concesso il contributo previsto dalle leggi 3.8.1949, N.589 e 15 Febbraio 1953, N.184 per un importo di £.60.000.000,=.

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 5.8.1958 N.98, approvata dalla G.P.A. in data 7 Agosto 1958 N.28755/4°, furono approvati il progetto generale per l'importo di £.120.000.000,= ed il progetto del primo lotto dell'importo di £.60.000.000,= ed in data 18.10.1958 detti progetti furono rimessi all'Ufficio del Genio Civile di Brindisi per i provvedimenti di competenza.

Tali progetti furono esaminati dal Comitato ^Te cnico Amministrativo e con voto N.288 il Provveditorato alle OO.PP. di Bari ne richiese la rielaborazio

ne sulla base di alcuni suggerimenti proposti. Essi debitamente revisionati furono ripresentati al Provveditorato stesso che, a sua volta, con nota in data 26.8.1959 N.14488 li rimise alla Prefettura per lo esame da parte del Consiglio Superiore di Sanità.-

Successivamente il Provveditorato con nota numero 5025 del 2.3.1960 trasmise al Ministero dei LL.PP. i progetti di che trattasi per la definitiva concessione dell'ammesso contributo del 1° lotto (£.60.000.000). L'iniziale ammesso contributo 3%, relativo al detto 1° lotto di £.60.000.000, con successivo Decreto Ministeriale 10373 del 18.7.1960 è stato elevato al 5%.

Poichè gran parte dei suddetti lavori rientrano nelle provvidenze di cui alla legge 29.7.1957 N.634 artt.6 e 7 fu richiesto in data 30.8.1961, il finanziamento da parte della Cassa del Mezzogiorno che emise il provvedimento N.661/A.P. con il quale veniva concesso il contributo integrativo dell'1,73% sulla sola spesa di £.45.000.000,=, importo delle opere primarie.-

Con nota N.36192 del 10.12.1961 questa Amministrazione ha trasmesso alla Cassa DD.PP. tutta la documentazione necessaria per la concessione del mutuo che è stato concesso con nota n.103727 del 15.12.1961 posizione N.746186. Si è in attesa del provvedimento

formale.-

B) 2° lotto importo £.60.000.000,=

Il Ministero dei LL.PP. Div.22^a - con nota n.11923 in data 23 Luglio 1960 comunicò la determinazione di ammettere ai benefici previsti dalla legge 3.8.949, N.589 i lavori relativi al 2° lotto della costruzione dell'acquedotto e fognatura con il contributo annuo del 5% e per l'importo di £.60.000.000,=.

Il relativo progetto elaborato dall'E.A.A.P. è stato dall'E.A.A.P. stesso trasmesso in data 17 Giugno 1961 con nota N.9059 ed in data 23.6.1961 n.20558 è stato rimesso da questo Comune al competente Ufficio del Genio Civile con riserva di comunicare la delibera di approvazione del progetto stesso vi stata dall'Autorità Tutoria.-

Nel contempo il detto progetto è stato dallo Ufficio del Genio Civile rimesso al Consiglio Provinciale di Sanità in data 22 Luglio 1961 con n.5972 per il prescritto esame e parere e per l'inoltro al Provveditorato alle OO.PP. di Bari mentre con la stessa nota si chiede all'Amministrazione Comunale di provvedere a rimettere al detto Consiglio Provinciale di Sanità domanda del Sindaco diretta al Ministero dei LL.PP. per la formale concessione del mutuo e di rimettere inoltre copia della deliberazione relativa

al 2° stralcio dell'opera con gli estremi di approvazione della G.P.A.-

Con nota n.24815 del 26 Luglio 1961 e 24363 del 13 Settembre 1961 questa Amministrazione ha rimesso al Consiglio Provinciale di Sanità sia la domanda che le copie della deliberazione N.608/B del 15.7.961 avente per oggetto: "Approvazione progetto costruzione rete idrica e fognante nel Quartiere C.E.P. Paradiso - 2° lotto - importo £.60.000.000,=" approvata dalla G.P.A. in data 27.9.1961 N.36987/4; in conformità delle istruzioni del competente Ufficio del Genio Civile. Successivamente in data 29 Settembre 1961 con nota N.31401 questa Amministrazione Comunale, allo scopo di beneficiare delle agevolazioni previste dalla Legge 29.7.1957 N.634, ha richiesto all'Ufficio del Genio Civile relazione riguardante i lavori relativi alle reti primarie oppure quale parte di essi e per quale ammontare siano tali. Con nota n.9006 in data 10.10.1961 l'Ufficio del Genio Civile specificò le opere del 2° lotto da considerarsi facenti parti delle sedi primarie, e questa Amministrazione Comunale con nota N.38845 del 29.11.1961, richiese l'importo di tale opera all'E.A.A.P. quale Ente progettante, onde comunicarli al predetto Ufficio del Genio Civile per il rilascio della richiesta relazione.

99X

9. 11

99X

D) - In attesa della costruzione della rete idrica fognante del suddetto Quartiere e di cui ai paragrafi A) - B) e C) questa Amministrazione, per rendere possibile l'occupazione dei complessi edilizi già costruiti, ha provveduto alla costruzione di pozzi neri per un importo di £.4.200.000,= e alla costruzione della rete idrica necessaria per un importo di £.12.700.000,= ed inoltre giornalmente provvede alla svuotatura dei suddetti pozzi neri con adeguati mezzi con una spesa di £.3.000.000,= annue.-

2°) - S T R A D E :

Con nota n.38451 in data 20.12.1957, fu presen-
tato tramite il competente Ufficio del Genio Civile,
al Ministero dei LL.PP. domanda di concessione di
contributo per i lavori di sistemazione stradale nel
Quartiere C.E.P. a norma della legge N.589 del 3.8.1949
e 184 del 15.2.1953 per un importo di L.40.000.000,=.

Detta domanda è stata rinnovata al Ministero
dei LL.PP. tramite l'Ufficio del Genio Civile in da-
ta 28.12.1959 N.38292 e successivamente in data 28
Dicembre 1960 N.38740 ed in data 29.12.1961 N.41765.

Nonostante che il Ministero dei LL.PP. non ab-
bia ancora concesso alcun contributo statale ai sensi
delle citate leggi, questa Amministrazione ha provve-
dute con mezzi propri alla costruzione e bitumatura
della arteria principale di collegamento che attra-
versa da Sud a Nord il Quartiere e che collega la
strada Brindisi - Torre Canne (Via Egnazia) alla stra-
da vicinale Torretta e di strade interne per sopperi-
re alle necessità più impellenti e mediante il Cantie-
re di lavoro N.061860/L dal 27.12.1960 al 5.4.1961
alla costruzione di strade trasversali interne ed
inoltre alla pavimentazione dei marciapiedi con una
spesa complessiva a carico del Comune di L.23.000.000,=
e del Ministero del Lavoro di L.1.707.625,=.

.1.

Per il progetto di £.40.000.000,= sono stati già redatti gli elaborati tecnici esecutivi e si resta in attesa della concessione del contributo statale.--

Entro ^{il} corrente mese verrà aperto un Cantiere di lavoro per la costruzione delle strade interne al le palazzine in corso di ultimazione e precisamente delle Vie Gabriele D'Annunzio e Giovanni Pascoli, con una spesa a carico del Ministero del Lavoro di lire £.1.707.625,= e del Comune - Ente Gestore - di lire £.9.000.000,=

3°) - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Il Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale Acque e Impianti Elettrici, in seguito alle domande presentate dal Comune, comunicò di aver ammesso ai benefici previsti dalla legge 3.8.1949 N.589 e successive modificazioni, i lavori per la costruzione dell'impianto di energia elettrica per la pubblica illuminazione nel quartiere e precisamente:

- a) con nota n.5519/MA in data 15.10.1959 per una spesa di £.15.000.000;
- b) con nota n.3696/Do in data 21.7.1960 per una spesa di £.20.000.000, e quindi con una spesa complessiva di £.35.000.000.=

I due progetti relativi, redatti dalla Società

Generale Pugliese di Elettricità di Bari, furono approvati con Deliberazione Commissariale N.655/B in data 21.8.1960 e della G.P.A. il 19.12.1960 N.45612/4 a condizione che venisse redatto un unico progetto di entrambi i lotti.

Con nota n.1/345 del 15.1.1962, la Società Generale Pugliese di Elettricità, rimise il progetto unificato che, in data 2.2.1962 n.4012, fu inoltrato al locale Ufficio del Genio Civile per l'avvio al Ministero dei LL.PP.; con nota N.41754 del 29.12.1961 diretta all'Ufficio del Genio Civile di Brindisi è stata rinnovata al Ministero dei LL.PP. richiesta per la concessione di contributo statale a norma della legge 3.8.1959, per il III° lotto della costruzione dell'impianto di pubblica illuminazione per un importo di £.40.000.000.=

Per assicurare i servizi di pubblica illuminazione nelle zone dei pléssi edilizi già occupati, il Comune ha installato condutture ed impianti elettrici per un importo di £.3.000.000.=

4°) - MERCATO COPERTO

Con nota n.38297 del 29.12.1959 n.38297, fu rimessa al competente Ufficio del Genio Civile, per l'inoltro al Ministero dei LL.PP. - Direzione Generale Urbanistica ed Opere Igieniche - , domanda per la con

cessione di contributo dell'opera in oggetto per l'importo di L.30.000.000.- In seguito a richiesta del predetto Ufficio del Genio Civile con nota numero 4696/663 del 5 aprile 1960 fu rimessa copia della deliberazione n.181/B del 27.2.1960 divenuta esecutiva il 28.3.1960, con cui si delegava il Commissario Straordinario a presentare tale domanda.

La richiesta di concessione del contributo è stata rinnovata tramite l'Ufficio del Genio Civile con nota n.38887 del 28 dicembre 1960 e successivamente con nota n.41749 del 29.12.1961.-

Progetto esecutivo dell'opera verrà redatto appena ottenuta la promessa di contributo statale.

5°) - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE

A) Scuola Elementare

Il Ministero dei LL.PP. - Direzione Generale Edilizia Statale e Sovvenzionata - Div.XVII^a - con le note appresso elencate comunicò che l'opera denominata "Costruzione dell'edificio per la scuola elementare nel Quartiere G.E.P. del Rione Paradiso e relativo arredamento" era stata inclusa nel programma dei lavori da ammettersi ai benefici della legge 9.8.1954 n.645 e che a norma del primo articolo della citata legge, sarà concesso il contributo annuo costante del 6% per 15 anni:

a) con nota 30.6.957 n.12335 per£.42.000.000.=

b) " " 12.9.959 n.28087 "£.70.000.000.=

c) " " 14.7.960 n.28235 "£.30.000.000.=

In totale£.142.000.000.=

In merito questo Comune, in relazione alla nota n.1357 in data 27.1.1959 del Ministero dei LL.PP. relativa alla proposta di distribuzione degli incarichi di progettazione degli edifici sociali del Quartiere Coordinato di Brindisi, con nota n.12195 del 4.5.1959 dette incarico al Gruppo Architetti Giuseppe Amendola di Roma della redazione del progetto dell'edificio scolastico di che trattasi. Il progetto in questione, approvato con deliberazione Commissariale n.585/B del 21.9.1960, fu esaminato dal Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari che con Voto n.1253 in data 25.11.960 espresse parere che il progetto stesso era da rielaborare tenendo conto dei suggerimenti menzionati nel considerando del citato voto. Nonostante le sollecitazioni di questa Amministrazione il progetto completo è stato restituito dal Gruppo degli Architetti incaricato della progettazione in data 27.12.1961.

Con Deliberazione n.1722 del 30.00.1961 divenuta esecutiva il 30.12.1961 è stato ^{modificato} il conto economico e in data odierna è stato rimesso all'Ufficio del

Genio Civile per l'inoltro al Provveditorato alle
OO.PP.==

B) - Scuola Media

Con nota n.26265 in data 18.9.1961 veniva
trasmessa al Provveditorato agli Studi di Brindisi,
per l'inoltro al competente Ministero, istanza per
la concessione del contributo statale a norma della
legge 9.8.1954 n.645 per la costruzione della Scuola
Media nel quartiere C.E.P. rione Paradiso per un im
porto di L.110.000.000.==

Si resta ancora in attesa della concessione
del contributo statale previsto dalla citata legge
del Ministero dei LL.PP.==

6°) SCUOLA MATERNA

In seguito alla richiesta avanzata da questo
Comune per la concessione del contributo statale pre
visto dalla Legge 9.8.1954 n.645^{per}, la costruzione di
una scuola materna nel quartiere C.E.P., con nota
n.25086 del 12.9.1959 il Ministero dei Lavori Pubbli
ci comunicava che l'opera era stata inclusa ai bene
fici previsti dalla citata legge per un importo di
L.40.000.000 e che a norma dell'art.1 della summen
zionata legge verrà concesso un contributo annuo co
stante per 35 anni nella misura del 6%.==

Poichè ~~non~~ il Gruppo del Prof.G.B.Ceas, La

caricato della progettazione, ha declinato l'incarico, il progetto esecutivo è stato già redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale e verrà quanto prima inoltrato all'Ufficio del Genio Civile di Brindisi per i provvedimenti di competenza.

7°) - ASILO NIDO

Questa Amministrazione sta provvedendo al finanziamento dell'opera.

8°) - CHIESA

L'Ordinario Diocesano non ha incluso la costruzione della Chiesa nel programma delle opere finanziate con la Legge n.2522. Pertanto questa Amministrazione sta provvedendo al finanziamento dell'opera.

9°) - CENTRO SOCIALE E DELEGAZIONE COMUNALE

Questo Comune sta provvedendo al finanziamento dell'opera in quanto con nota n.2198 del 27.11.959 il Ministero dei LL.PP., ha comunicato che la costruzione della Delegazione Comunale non può trovare applicazione all'art.6 della Legge 15.2.1953 n.184 essendo, già provvista di propria sede, nè d'altra parte nel caso specifico del Quartiere si tratta di ampliamento e conseguente sistemazione di sede già esistente.

10°) - NEGOZI E AMBULATORI


Questa Amministrazione sta provvedendo al fi-

nanziamento dell'opera.

BRINDISI, 14 15 Febbraio 1962

L'INGEGNERE CAPO

(Dr. Ing. V. Valentini)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'V. Valentini', is written over a horizontal line.