

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 10 dell'O. d. G. 12.6.74 n. 2690
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

LEGGE 14.2.63 N.60. LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN
FRANCAVILLA FONTANA = QUARTIERE S. LORENZO = CANT. 3841 = IMPRESA GEOM. IGNA-
ZIO CASTRIGNANO DA FASANO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Come è noto alle SS.VV. questo Consiglio di Amministrazione con provvedimento n°369 adottato nella seduta del 22.12.72, approvò il progetto di case per lavoratori nel Comune di Francavilla Fontana - quartiere S. Lorenzo - cant. 3841 per complessivi alloggi 12 e vani 68.

I lavori furono appaltati dall'Impresa Geom; Ignazio Castrignano da Fasano con il ribasso d'asta di £.3,92%.

Durante il corso dei lavori si è reso necessario procedere ad alcune opere non previste nel progetto principale, e, pertanto, si è proceduto a redigere una apposita perizia suppletiva per lavori di miglioramento e completamento per un importo complessivo di £.1.013.644=, per lavori al netto del ribasso del 3,92%.

Alla spesa di cui innanzi, si potrà far fronte mediante parziale impiego delle somme a disposizione per imprevisti.

Questo Consiglio di Amministrazione è invitato a procedere alla approvazione di detta perizia suppletiva.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera n.369 adottata nella seduta dell 22.12.1972;
- considerato che durante il corso dei lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori in Francavilla Fontana - Quartiere S. Lorenzo - Cant. 3841- si è reso necessario procedere ad alcune opere non previste nel progetto principale;

Seduta Consiliare

del 22 GIU. 1974

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 450

SI APPROVA

- vista la perizia all'uopo predisposta dalla dipendente Ripartizione Tecnica per l'importo complessivo di £.1.013.644.= per lavori al netto del ribasso d'asta di £. 3,92%;
- visto che alla spesa di cui innanzi si potrà far fronte mediante parziale impiego delle somme a disposizione per imprevisti;
- ritenuto, pertanto, di poter procedere alla approvazione di detta perizia suppletiva, nell'importo complessivo di £.1.013.644.=, al netto del ribasso di £.3,92%;
- ad unanimità di voti

D E L I B E R A

- di approvare, come di fatto approva, la perizia suppletiva per i lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Francavilla Fontana - Quartiere S.Lorenzo - Cant.3841 - così come redatta dalla dipendente Ripartizione Tecnica, nell'importo complessivo di £. 1.013.644.=, al netto del ribasso di £.3,92%;
- di far fronte, come di fatto fa fronte, alla spesa relativa, mediante parziale impiego delle somme a disposizione per imprevisti, ammontanti a complessive £. 1.595.525.=
- di affidare come di fatto affida i lavori riportati in perizia alla medesima Impresa esecutrice dei lavori principali, alle stesse condizioni e patti del contratto principale e con il medesimo ribasso d'asta di £.3,92%.=

Per copia conforme

Brindisi, li _____

IL DIRETTORE GENERALE I.L.
(Dott. Ing. Antonio Longo)

