

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Mesagne.

Via Udine Prolungamento - N.I fabbricato - alloggi 8
vani convenz.44 - Legge 22/10/1971 n.865 "CANALE A"

IMPRESA : VITO PATI - Brindisi

IMPORTO a base d'asta L. 70.840.000

" comprendivo dell'aumento

d'asta del 59,20% L.112.777.280

CONTRATTO: N.5691 del 24/II/1975 reg. a Brindisi il
2/12/1975 al N.4332 Mod.I -

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.2

L'anno millenovecentosettantasei il giorno otto del
mese di ottobre in Mesagne.

Il sottoscritto Dott.Ing. Carmine Sconosciuto, nella
sua qualità di Direttore dei Lavori unitamente al
Signor Vito Pati titolare dell'Impresa;

- visto il verbale di consegna in data 5/6/1975;
- visto il verbale di sospensione n.I del 9/6/1975;
- visto il verbale di ripresa n.I del 14/7/1976;
- Considerato che le piogge torrenziali sopravvenute
rendono impraticabile il cantiere per la particolare
ubicazione del lotto: sottoposto rispetto a tutte le
aree circostanti e quindi zona di compluvio, per cui
risulta completamente allagata con la impossibilità,



per le maestranze, di eseguire qualsiasi lavoro, ivi compreso lo scarico e l'ammannimento dei materiali per la realizzazione dell'opera.- Peraltro, l'eventuale uso di pompe non è stato possibile, non essendoci una zona, dato lo stato dei luoghi, che potesse raccogliere le acque di scarico;-

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ne dispone la sospensione fino a quando lo stato dei luoghi e le condizioni metereologiche non permetteranno la ripresa.-


L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare, fermo restando che rimarranno disponibili per l'esecuzione dei lavori giorni 270 (duecentosettanta). = in totale.

Dal che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Vito Pati) (Dott. Ing. Carmine Sconosciuto)



Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott. Ing. Antonio Longo)



Visto: IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele Fischetto)

