

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 287

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERAZIONE N. 6216

OGGETTO: LEGGE 5.8.1978 N°457 - ART.41 - P.I.n°008/101/1 - COMPLETAMENTO
3° BIENNIO - LAVORI DI COSTRUZIONE DI N°60 ALLOGGI DI ERP IN FRANCAVILLA
FONTANA - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI ONERI PER REVISIONE
DEI PREZZI CONTRATTUALI - NUOVO QUADRO ECONOMICO RIPORTATO NEL Mod.Q.E.
N°3/2 - Impresa: EDI.CO.M.S.r.l. da BARI.-

L'anno millenovecentottanta otto Il giorno VENTISETTE del mese di APRILE ore 11,00
in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,
sita in Via G.B. Casimiro, n. 27.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con l'assistenza dell'Ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, Incaricato della
redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nominato con D.P.G.R. n. 84 dell'11/2/'86

PREMESSO

- CHE il Consiglio di Amministrazione di questo I.A.C.P. con Delibera n°4380 del 28/3/1984 ha approvato il progetto per la costruzione di n° 60 alloggi di ERP nel Comune di Francavilla Fontana - Legge n°457/78 -
- Completamento 3° Biennio - P.I.n°008/101/1;
- CHE detti lavori vennero affidati con delibera di questo IACP n°4442 del 7.5.1984 all'Impresa EDI.CO.M.S.r.l. da Bari;
- CHE i lavori medesimi sono stati assunti dalla predetta Impresa EDI.CO.M.S.r.l. da Bari, con contratto n°6111 del 27.8.1984 reg a Brindisi il 27.8.1984 al n°4423 Mod.I, per l'importo di £.2.069.902.148 al netto del ribasso d'asta del 5,66%;
- CHE con atto di sottomissione in data 14.6.1985, registrato a Brindisi in data 19.3.1987 al n°746 Mod.III é stata affidata alla stessa Impresa EDI.CO.M. l'esecuzione di maggiori opere in fondazione per l'importo di £.69.881.534, al netto del ribasso d'asta del 5,66%;
- CHE con atto di sottomissione in data 2.7.1985, registrato a Brindisi in data 19.3.1987 al n°948 Mod.III, é stata affidata alla stessa impresa EDI.CO.M.S.r.l. da Bari, l'esecuzione di maggiori opere sui fabbricati, a seguito del variato posizionamento dei fabbricati, sul suolo originariamente concesso, per l'importo di £.8.280.855, al netto del ribasso d'asta del 5,66%;

- CHE con atto di sottomissione in data 2.1.1986, registrato a Brindisi in data 19.3.1987 al n°947 Mod.III, è stata affidata alla stessa Impresa EDI.CO.M. S.r.l. da Bari, l'esecuzione di maggiori opere di sistemazione esterna per l'importo di £.208.803.580,=, al netto del ribasso d'asta del 5,66%;
- CHE da parte del Servizio Nuove Costruzioni di questo Istituto è stata redatta una perizia suppletiva per far fronte ai maggiori oneri della revisione prezzi, per i lavori di che trattasi, che prevede una spesa relativa di £.30.577.041,= al netto dell'alea del 5% e del ribasso d'asta del 5,66%;
- CHE alla suindicata spesa si farà fronte con la somma riveniente dall'economia realizzata sui lavori;
- CHE il Servizio Nuove Costruzioni ha provveduto a redigere il relativo nuovo quadro economico, riportato nel Mod.Q.E.n°3/4 del 28.1.1988;
- CHE la Commissione Tecnica di cui all'art.63 della Legge 22/10/1971 n°865, nella seduta del 19.4.1988, dopo aver esaminato gli elaborati di perizia, il nuovo quadro economico, riportato nel Mod.Q.E.n°3/4 del 28.1.1988, con voto n°11/88 ha espresso parere favorevole all'approvazione della suddetta perizia suppletiva;

Con il voto consultivo del Coordinatore Generale, favorevolmente espresso ai sensi di legge;

DELIBERA

- = DI APPROVARE, come di fatto approva la perizia suppletiva, per maggiori oneri di revisione prezzi, relativa ai lavori di costruzione di alloggi di ERP nella Comune di Francavilla Fontana - Legge n°457/78 - Completamento 3° Biennio - P.I.n°008/101/1, così come redatta dal dipendente Servizio Nuove Costruzioni, per l'importo complessivo di £.30.577.041,=(trentamilionicinquecentosettantasettemilaquarantuno), imprevedibili alla data di elaborazione del progetto originario;
- = DI FAR FRONTE, come di fatto fa fronte, alla spesa relativa, con la somma riveniente dall'economia sui lavori;
- = DI DARE MANDATO, come di fatto dà mandato, al dipendente Servizio Lavori Nuove Costruzioni, di procedere agli adempimenti di competenza, relativi al perfezionamento della pratica.-

REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
BARI

Rep. 3690 II 20/5/88

Il Comitato regionale di controllo nella seduta
del 20/5/88, pronuncia:

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Isabella Perfido

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Vittorio Masiello

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Commissario Straordinario e dal Segretario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Ing. Erminio ELIA

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Ing. Antonio LONGO

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Ente il giorno di mercato 28 APR 1988.

IL COORDINATORE GENERALE
f.to Dott. Ing. Antonio LONGO

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

VISTO:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO



Ente dist. II 28 APR 1988
IL COORDINATORE GENERALE
(f.to Ing. Antonio LONGO)