

11
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case popolari in Fasano -

5° Lotto. =

Impresa: Ca rparelli Nicola

Importo contrattuale al netto £. 27.428.360. =

Contratto in data 16.6.1956 n.1115 reg. a Brindisi

il 27.6.1956 al n.1 842 mod. I vol. 108. =

Legge 2.7.1949, n.408 - Esercizio 1955/56

ORDINE DI SERVIZIO N.1

L'anno millenovecentocinquantasette, il giorno
due del mese di maggio in Brindisi. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 16/7/1956;

VISTO la perizia suppletiva del 10/10/1956;

VISTO la Provveditoriale n.2434 del 29.3.1956 che
approva la suddetta perizia suppletiva;

O R D I N A:

all'Impresa Carparelli Nicola la esecuzione dei sud
detti lavori per un maggiore importo di £.835.000. =
al netto, agli stessi patti e condizioni del contrat
to principale in data 16 Giugno 1956 con lo stesso
ribasso del 3,08%. =

Resta convenuto che per i lavori di cui al contrat
to principale e quelli di cui al presente ordine di
servizio, sarà fatta unica contabilità.=

Per l'esecuzione di dette opere, il termine utile
per la ultimazione definitiva dei lavori rimane in-
variato e quindi per il giorno 15.7.1957.=

Il presente ordine di servizio, in doppio origi-
nale viene firmato dall'Impresa in segno di ricevu-
ta.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

Nicola Corbelli

[Signature]

Visto: *[Signature]*

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

