

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
Ostuni - Rione Melogna - Cantiere 13575.-
Impresa: Corrado Pier Marcello
- Importo a base d'asta L. 129.200.000
- Importo netto del ribasso del 3% " 125.324.000

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millanovecentoninquantanove, il giorno di-
ciotto del mese di Maggio in Ostuni si sono trovati
i Signori:

- Ing. Olindo Angelini - Direttore dei Lavori;
- L'Impresa Corrado Pier Marcello;

VISTO il contratto n. 1948 in data 10/11/1958 regi-
strato a Brindisi il 19/11/1958 al n. 824 Mo-
dello (I - Vol. II) (II2).

ha proceduto alla formale consegna dei lavori. =

Alla presenza continua dell'Impresa stessa ha
proceduto alla ricognizione del suolo su cui dovran-
no eseguirsi i lavori, e con la scorta del Capitola-
to Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le spie-
gazioni richieste e quelle ritenute necessarie per

la esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale di Appalto. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi. =

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto è di giorni trecentosessanta consecutivi e continui e pertanto verrà a scadere il giorno quattordici maggio millenovecentosessanta. =

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA sottoscritta - IL DIRETTORE DEI LAVORI
Comandante Per il Palazzo *i. Guido Lupatini*

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. BALLARINO)

