

9

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI IN FASANO

Cant.15633 -

IMPRESA: CARPARELLI Nicola - Fasano -

CONTRATTO: n°2125 in data 5.8.1959 registrato a

Brindisi il 7.8.1959 al n°280 Mod.I -

Vol.114 -

ORDINE DI SERVIZIO N° 1

L'anno millenovecentosessanta il giorno sedici
del mese di Novembre in FASANO. =

Il sottoscritto Dott.Ing.Olindo ANGELINI, Direttore
dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 14.9.1959;

VISTO la perizia suppletiva in data 23.3.1960;

VISTO la nota della Gestione INA-CASA n°26084/FA

del 26.11.1960 che approva la suddetta perizia
suppletiva. =

VISTO l'atto aggiuntivo n°3344 del 10.11.1960

O R D I N A

all'Impresa CARPARELLI Nicola l'esecuzione dei sud
detti lavori per un importo di L.2.825.344. = al net
to, agli stessi patti e condizioni del contratto prin

principale in data 5.8.1959 con lo stesso ribasso del 3,50%.=

Resta convenuto per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta unica contabilità.=

Il termine per l'ultimazione dei lavori resta fissato quello stabilito nel contratto principale.

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Nicola CARPARELLI) (Dott.Ing. Olindo ANGELINI)

Nicola Carparelli

Angelini

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

