

L. G. = Arch. 2011
d. M.

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

Lavori di recupero e di ristrutturazione di alloggi popolari in Brindisi – Lotto C/3 e C/5 quartiere S. Elia Ovest – piano di zona 167 – comparto "C" alla Via Caduti di Via Fani – Piazza Raffaello.

IMPRESA: A.T.I. LAGALLA Mario - TELENA s.r.l. con sede in Squinzano (Le), via Gino Campa civ. 11.

Importo a base d'asta	Euro	250.213,11
Ribasso d'asta 23,626%	Euro	59.115,34
Importo netto dei lavori	Euro	191.097,77
Oneri per la sicurezza	Euro	2.000,00



**VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI
SOTTO RISERVA DI LEGGE**

(art. 129 1° comma del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

L'anno duemilasette il giorno 18 (diciotto) del mese di Dicembre;

- visto il Verbale di Concordamento del 18.12.2007 con la quale il Responsabile del Procedimento comunicava che con determina n. 1267/07/D del 18.12.07 venivano aggiudicati i su indicati lavori all'A.T.I. LAGALLA Mario - TELENA s.r.l., e disponeva la consegna dei lavori;
- visto l'art. 337 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F;
- visto l'art. 129 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

Il sottoscritto dott. Arch. Gianluca TUCCI, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, previo avviso dato all'Impresa appaltatrice, è convenuto sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori ed alla presenza dei signori:

- 1 - il sig. Mario LAGALLA, capogruppo dell'A.T.I. LAGALLA Mario - TELENA s.r.l.;
- 2 - il geom. Gabriele Lino LAGALLA, in qualità di Direttore Tecnico dell'A.T.I. LAGALLA Mario - TELENA s.r.l.;
- 3 - il geom. Rocco CAFORIO, in rappresentanza dello IACP, nonché Direttore Operativo;

Hanno proceduto alla consegna dei lavori medesimi attenendosi alle prescrizioni dell'art. 130 del D.P.R. 21 Dicembre 1999, n. 554.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, e con la scorta del progetto approvato il sottoscritto Direttore dei Lavori ha verificato la corrispondenza tra i dati progettuali e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti di misure, tracciamenti e

ricognizioni; ha indicato i siti d'impianto delle principali opere da eseguire, riferendosi alle norme del Capitolato Speciale d'appalto, sul quale ha fornito ampi chiarimenti in relazione, specialmente, alla struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare, fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti.

Il sig. Mario LAGALLA, capogruppo dell'A.T.I. LAGALLA Mario - TELENA s.r.l. appaltatrice dei lavori di che trattasi, dichiara di non avere difficoltà dubbi, di essere perfettamente informato di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto, senza eccezioni di sorta, la formale consegna dei lavori suddetti, sotto le riserve di legge, che si intendono iniziati alla data odierna e, secondo quanto stabilito dall'art. 67 del Capitolato Speciale d'appalto, dovranno essere compiuti in n. 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del presente verbale, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il giorno 14.06.2008, dichiara inoltre, che l'esecuzione dei lavori avverrà in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica. Inoltre entro 10 giorni dalla data del presente verbale, dovrà essere consegnato dettagliato programma dei lavori.

L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.

Di tutto ciò si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

L'Impresa


A.T.I. LAGALLA Mario - TELENA
s.r.l.

 IMPRESA EDIL
Mario LAGALLA
Via Gino Campagna 73018 Squizzano (LE)
Tel./Fax 0832 785426
Partita IVA 00216740753


Il Direttore dei Lavori e C.S.E.
Dott. Arch. Gianluca TUCCI


.....

Il Direttore Tecnico
geom. Gabriele Lino LAGALLA


.....

Il Direttore Operativo
Geom. Rocco CAFORIO


.....

Visto:

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Giuseppe DE ANGELIS


.....

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di recupero e di ristrutturazione di alloggi popolari in Brindisi – Lotto C/3 e C/5 quartiere S. Elia Ovest – piano di zona 167 – comparto "C" alla Via Caduti di Via Fani – Piazza Raffaello.

IMPRESA: A.T.I. LAGALLA Mario - TELENA s.r.l. con sede in Squinzano (Le), via Gino Campa civ. 11.

Importo a base d'asta	Euro 250.213,11
Ribasso d'asta 23,626%	Euro 59.115,34
Importo netto dei lavori	Euro 191.097,77
Oneri per la sicurezza	Euro 2.000,00

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI SOTTO RISERVA DI LEGGE

(art. 129 1° comma del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

L'anno duemilasette il giorno 18 (diciotto) del mese di Dicembre;

- visto il Verbale di Concordamento del 18.12.2007 con la quale il Responsabile del Procedimento comunicava che con determina n. 1267/07/D del 18.12.07 venivano aggiudicati i su indicati lavori all'A.T.I. LAGALLA Mario - TELENA s.r.l., e disponeva la consegna dei lavori;
- visto l'art. 337 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F;
- visto l'art. 129 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

Il sottoscritto dott. Arch. Gianluca TUCCI, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, previo avviso dato all'Impresa appaltatrice, è convenuto sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori ed alla presenza dei signori:

- 1 - il sig. Mario LAGALLA, capogruppo dell'A.T.I. LAGALLA Mario - TELENA s.r.l.;
- 2 - il geom. Gabriele Lino LAGALLA, in qualità di Direttore Tecnico dell'A.T.I. LAGALLA Mario - TELENA s.r.l.;
- 3 - il geom. Rocco CAFORIO, in rappresentanza dello IACP, nonché Direttore Operativo;

Hanno proceduto alla consegna dei lavori medesimi attenendosi alle prescrizioni dell'art. 130 del D.P.R. 21 Dicembre 1999, n. 554.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, e con la scorta del progetto approvato il sottoscritto Direttore dei Lavori ha verificato la corrispondenza tra i dati progettuali e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti di misure, tracciamenti e

ricognizioni; ha indicato i siti d'impianto delle principali opere da eseguire, riferendosi alle norme del Capitolato Speciale d'appalto, sul quale ha fornito ampi chiarimenti in relazione, specialmente, alla struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare, fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti.

Il sig. Mario LAGALLA, capogruppo dell'A.T.I. LAGALLA Mario - TELENA s.r.l. appaltatrice dei lavori di che trattasi, dichiara di non avere difficoltà dubbi, di essere perfettamente informato di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto, senza eccezioni di sorta, la formale consegna dei lavori suddetti, sotto le riserve di legge, che si intendono iniziati alla data odierna e, secondo quanto stabilito dall'art. 67 del Capitolato Speciale d'appalto, dovranno essere compiuti in n. 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del presente verbale, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il giorno 14.06.2008, dichiara inoltre, che l'esecuzione dei lavori avverrà in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica. Inoltre entro 10 giorni dalla data del presente verbale, dovrà essere consegnato dettagliato programma dei lavori.


L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.

Di tutto ciò si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.


L'Impresa
A.T.I. LAGALLA Mario - TELENA

s.r.l.
IMPRESA EDILE
Mario Lagalla
Via Gino Campa, 1 - 70018 Squinzano (Fg)
Tel./Fax 0832 785426
Partita IVA 00216740753


Il Direttore Tecnico
geom. Gabriele Lino LAGALLA



Il Direttore dei Lavori e C.S.E.
Dott. Arch. Gianluca TUCCI




Il Direttore Operativo
Geom. Rocco CAFORIO



Visto:

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Giuseppe DE ANGELIS



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di recupero e di ristrutturazione di alloggi popolari in Brindisi – Lotto C/3 e C/5 quartiere S. Elia Ovest – piano di zona 167 – comparto "C" alla Via Caduti di Via Fani – Piazza Raffaello.

IMPRESA: A.T.I. LAGALLA Mario - TELENA s.r.l. con sede in Squinzano (Le), via Gino Campa civ. 11.

Importo a base d'asta	Euro	250.213,11
Ribasso d'asta 23,626%	Euro	59.115,34
Importo netto dei lavori	Euro	191.097,77
Oneri per la sicurezza	Euro	2.000,00

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI SOTTO RISERVA DI LEGGE

(art. 129 1° comma del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

L'anno duemilasette il giorno 18 (diciotto) del mese di Dicembre;

- visto il Verbale di Concordamento del 18.12.2007 con la quale il Responsabile del Procedimento comunicava che con determina n. 1267/07/D del 18.12.07 venivano aggiudicati i su indicati lavori all'A.T.I. LAGALLA Mario - TELENA s.r.l., e disponeva la consegna dei lavori;
- visto l'art. 337 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F;
- visto l'art. 129 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

Il sottoscritto dott. Arch. Gianluca TUCCI, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, previo avviso dato all'Impresa appaltatrice, è convenuto sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori ed alla presenza dei signori:

- 1 - il sig. Mario LAGALLA, capogruppo dell'A.T.I. LAGALLA Mario - TELENA s.r.l.;
- 2 - il geom. Gabriele Lino LAGALLA, in qualità di Direttore Tecnico dell'A.T.I. LAGALLA Mario - TELENA s.r.l.;
- 3 - il geom. Rocco CAFORIO, in rappresentanza dello IACP, nonché Direttore Operativo;

Hanno proceduto alla consegna dei lavori medesimi attenendosi alle prescrizioni dell'art. 130 del D.P.R. 21 Dicembre 1999, n. 554.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, e con la scorta del progetto approvato il sottoscritto Direttore dei Lavori ha verificato la corrispondenza tra i dati progettuali e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti di misure, tracciamenti e

ricognizioni; ha indicato i siti d'impianto delle principali opere da eseguire, riferendosi alle norme del Capitolato Speciale d'appalto, sul quale ha fornito ampi chiarimenti in relazione, specialmente, alla struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare, fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti.

Il sig. Mario LAGALLA, capogruppo dell'A.T.I. LAGALLA Mario - TELENA s.r.l. appaltatrice dei lavori di che trattasi, dichiara di non avere difficoltà dubbi, di essere perfettamente informato di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto, senza eccezioni di sorta, la formale consegna dei lavori suddetti, sotto le riserve di legge, che si intendono iniziati alla data odierna e, secondo quanto stabilito dall'art. 67 del Capitolato Speciale d'appalto, dovranno essere compiuti in n. 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del presente verbale, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il giorno 14.06.2008, dichiara inoltre, che l'esecuzione dei lavori avverrà in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica. Inoltre entro 10 giorni dalla data del presente verbale, dovrà essere consegnato dettagliato programma dei lavori.


L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.

Di tutto ciò si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.


L'Impresa
A.T.I. LAGALLA Mario - TELENA
s.r.l.


IMPRESA EDILE
Mario LAGALLA
Via Gino Campa, 11 - 73018 Squinzano (L.)
Tel./Fax 0832 785426
Partita IVA 00216740753


Il Direttore dei Lavori e C.S.E.
Dott. Arch. Gianluca TUCCI



Il Direttore Tecnico
geom. Gabriele Lino LAGALLA



Il Direttore Operativo
Geom. Rocco CAFORIO



Visto:
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Giuseppe DE ANGELIS

