

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =
Gestione I.N.A.-CASA
= = =

Lavori di costruzione case per lavoratori in Brindisi
Cantiere 3083
Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

o o o o


Il sottoscritto Direttore dei lavori

C E R T I F I C A

che nessuna spesa e' stata sostenuta per lavori oltre
a quelle riportate nello stato finale ad eccezione del-
le somme per allacciamenti e sistemazioni esterne varie,
non comprese nella contabilita' e da liquidarsi diret-
tamente; pertanto i lavori si devono intendere defini-
tivamente chiusi nei confronti dell' Impresa appalta-
trice.=

Brindisi, 29/7/1953

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)