

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI IN SAN VITO

DEI NORMANNI (BRINDISI), LEGGE 22.10.1971 N°865

ART.55/C CANALE "C".-

IMPRESA: Geom. Gaetano CORVETTO - BRINDISI -

IMPORTO a base d'asta L. 62.790.000,=

IMPORTO con aumento al netto . . .L. 93.996.630,=

-----00000000-----

VERBALE DI SOPSPENSIONE DEI LAVORI N°1

L'anno millenovecentosettantacinque, il giorno venticinque del mese di Novembre, nel cantiere dei lavori suddetti, il sottoscritto Dr.Ing. F.Mario Ciccarese, Direttore dei Lavori, unitamente al Geom. Gaetano Corvetto, titolare della impresa omonima:

VISTO: il verbale di consegna del 6.2.1975;

VISTO: il contratto n°5655 del 30.5.1975 registrato a Brindisi il 3.6.1975 al n°5102 Mod.2;

CONSIDERATO che le abbondanti piogge non permettono la buona realizzazione degli intonaci.

Il sottoscritto Direttore Dei Lavori ha soppeso i lavori medesimi che saranno ripresi non appena le condizioni del tempo lo permetteranno.

L'impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori.

Del cge si é redatto il presente verbale che, pre
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.-

L'IMPRESA

(Geom. Gaetano Corvetto)

Gaetano Corvetto

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. F. Mario Ciccicarese)

F. Mario Ciccicarese

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)