

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 12 dell'O. d. G. 12.6.1974 n. 2690

per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

VARIE ED EVENTUALI: LAVORI DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI
NEL COMUNE DI BRINDISI = QUARTIERE S. ELIA = LOTTO A/1 = CANT. 3150 =
IMPRESA LUIGI SARDELLA & FIGLI DA FASANO. APPROVAZIONE 2° ATTO AGGIUN-
TIVO AL CONTRATTO DI APPALTO.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Seduta Consiliare

del 22 GIU. 1974

Si sottopone alla approvazione di questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal il 2° atto aggiuntivo al contratto di appalto relativo ai lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori nel Comune di Brindisi al quartiere S. Elia - lotto A/1 - cant. 3150 - realizzati dall'Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano.

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 452

SI APPROVA

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera n. 419 adottata nella seduta dell'8.11.73;
- considerato che con la predetta delibera è stata approvata la perizia suppletiva redatta per i lavori di miglioramento agli alloggi per lavoratori nel Comune di Brindisi - Quartiere S. Elia - Lotto A/1 - C/3150;
- visto che, in dipendenza di ciò è stato redatto un 2° atto aggiuntivo al contratto originario d'appalto;
- esaminato detto atto aggiuntivo stipulato tra questo IACP e l'Impresa Luigi Sardella e Figli da Fasano, esecutrice dei lavori in oggetto;
- ritenuto di poter procedere alla approvazione di esso;
- ad unanimità di voti;

D E L I B E R A

- di approvare, come di fatto approva, il 2° atto aggiuntivo al contratto di appalto relativo ai lavori di costruzione di alloggi per lavoratori nel Comune di Brindisi - Quartiere S. Elia-

Lotto A/1 - Cant. 3150 -, stipulato tra questo IACP e l'Impresa Luigi Sardella e Figli da Fasano - ~~costi come approvato dal dipendente Ufficio Segreteria Personale e che, col regio dell'Ing. Antonio Longo -~~ Funzionario rogante dell'Istituto, si allega alla presente delibera, come sua parte integrante.-

Per copia conforme

Brindisi, li _____

IL DIRETTORE GENERALE I.I.
(Dott. Ing. Antonio Longo)

