

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di riparazione di case per lavoratori in

Cisternino - Ex Cantiere 7083.-

Impresa: Cannarile Martino

Importo contrattuale

L. 770.000=

= = = =

Contratto in data 29/5/1957 - registrato a Brindisi

il 5/6/1957 al n.3797 Mod.II Vol.II7.-

VERBALE DEI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentocinquantesette, il giorno se
dici del mese di Settembre in Cisternino tra il set
toscritto Ing.Giovanni Roma, Direttore dei Lavori,
ed il Sig.Cannarile Martino fu Nicola, appaltatore
dei lavori sopraindicati, si è proceduto a concorda
re, in conformità del disposto degli art.21 e 22 del
Regolamento 25 Maggio 1895, n.350 i seguenti prezzi
relativi a lavori non contemplati nell'elenco dei
prezzi contrattuali:

N.P. 1 - Rivestimento di pareti interne,rette e cur
ve anche a piccoli tratti con piastrelle sq
uadrangolate di 1° scelta delle dimensioni di
cm.15x15 in opera con malta cementizia,con
piastrelle terminali a becco di civetta,com

prese la preparazione del sottofondo, la sigillatura dei giunti con cemento bianco, ed ogni altro onere.-

Al metro quadrato lire Tremiladuecento mq. L. 3.200

N.P. 2 - Intonaco civile per interno a tre strati
spessore cm. 1.-

Al metro quadrato lire Centonovanta mq. L. 190

N.P. 3 - Intonaco di malta bastarda e cemento, dello spessore di cm. 1 lisciate e con raccordi di curvi.-

Al metro quadrato lire Duecentocinquanta mq. L. 250

N.P. 4 - Formazione di pensiline in tavelloni dilata-
terizio e spianata superiore di calcestruzzo sulla porta della terrazza, compreso taglio e forza di muratura per incastro, intonaco e riprese, ecc.-

Ognuna lire Duemilacinquecento una L. 2500

N.P. 5 - Tinteggiatura a 3 passate di latte di calce e terre colorate.-

Al metro quadrato lire Venti mq. L. 20=

N.P. 6 - Fissaggio delle ringhiere delle verande con la eventuale aggiunta di codette a muro fermate con malta cementizia.-

Per ogni foro lire Duecento.- una L. 200

Del che si è redatto il presente verbale che,

previa lettura e conferma; viene sottoscritto.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Rosario Portico

[Signature]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

[Signature]

