

7

- ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI -

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori  
Agricoli Dipendenti in S. MICHELE SALENTINO. =

Legge 30/12/1960, n. 1676 - Esercizio 1966. =

IMPRESA: Soc. Coop. COREFA - FASANO -

Importo a base d'asta ..... L. 40.000.000

" al netto del ribasso dell' 1,31% 39.870.760

-----

ATTO DI SOTTOMISSIONE

P R E M E S S O

CHE con nota n. 11906 del 3/5/1966 il Provveditorato  
alle OO.PP. di Bari approvava il progetto di cui  
in epigrafe redatto dall'Istituto Autonomo Case  
Popolari della Provincia di Brindisi;

CHE con contratto n. 4758 del 4/7/1966 registrato a  
Brindisi il 6/7/1966 al n. 1219 Mod. I la sottoscritta  
Impresa assunse la esecuzione dei lavori di co-  
struzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipen-  
denti in S. MICHELE SALENTINO dell'importo di Li-  
re 39.870.760 al netto del ribasso dell' 1,34%;

CHE in data 19/6/1967 è stata redatta perizia supple-  
tiva e di variante per costruzione fossa settica  
nonchè maggiori opere per strada di accesso dello

importo netto di L.2.885.000.= e L.173.100.= per  
spese generali.=

CHE detta perizia suppletiva è in corso di approvazio  
ne.=

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suin  
dicati: =.

ha preso visione dell'anzidetta perizia del 19 Giugno  
1967, in corso di approvazione.=

A richiesta del Sig. Direttore dei Lavori, dichiara di  
assumere i lavori considerati nella anzidetta perizia  
per costruzione fossa settica e maggiori opere strada  
di accesso, senza sollevare alcuna eccezione o riser-  
va comunque deducibili alle condizioni tutte stabilite  
nel citato contratto e nel corrispondente Capitolato  
di Appalto, per l'importo di L.2.885.000 ad integrazio  
ne dei patti e delle condizioni del ripetuto appalto  
principale e si conviene quanto appresso: =


- 1) Per i lavori del presente atto verrà fatta unica  
contabilità con quella del contratto principale;
- 2) I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavo  
ri del presente atto sono quelli del contratto prin  
cipale.=

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.=

BRINDISI, Li 22 Giugno 1967

L'IMPRESA  
Coop. Edil. "CO.RE.FA." FASANO  
in Presidente

IL DIRETTORE DEI LAVORI



V I S T O :

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

