

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori post-collaudò alle Palazzine INA-Casa in
CEGLIE MESSAPICO - Via Leonardo da Vinci - Ex Can-
tiere 1082 -

IMPRESA: POLMONE Narciso - Brindisi

Importo al netto del ribasso dell'1,75% L. 24.129.445=

*****g**

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasei il giorno tren-
tuno del mese di Gennaio in Ceglie Messapico si so-
no trovati i Signori:

-Dott.Ing.Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;

-POLMONE Narciso - Impresa;

VISTO il contratto n°4714 in data 15.1.1966 - regi-
strato a Brindisi il 26.1.1966 al n°152 Mod.I-

Il Direttore dei Lavori ha proceduto alla formale
consegna dei lavori. =

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha
proceduto alla ricognizione delle palazzine che do-
vranno essere ripristinate e con la scorta dei di-
segni e del capitolato Speciale d'Appalto, ha forni-
to sul posto le spiegazioni richieste e quelle ri-

tenute necessarie per l'esecuzione delle opere
dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto.=


L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà
e dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti
gli obblighi assunti e di accettare la formale con-
segna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre
subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a ter-
mini dell'art.7 del Capitolato Speciale d'Appalto
è di mesi quattro e pertanto verrà a scadere il gior-
no 30 maggio 1966.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle par-
ti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

