

LAVORI DI COSTRUZIONE DI PALAZZINE CON N.12 ALLOGGI ECONOMICI (Tipo B-C-D) IN FASANO.=

Legge 14.2.1963 N.60

STAZIONE APPALTANTE: Soc.Cooperativa "LA CASA ".

IMPRESA:Luigi Sardella &Figli ,Fasano.=

CONTRATTO: n.9345 del 2.8.67 registrato a Fasano

in data 21.8.67 mod.1 vol.146 n.978.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI a 1

Il sottoscritto Ing.VALENTINI Giovanni direttore dei Lavori:

Visto il contratto summenzionato,

Visto il Verbale di consegna in data 21 agosto67

Visto il Verbale di sospensione in data 31.8.67,

Visto l'art. 39 del C.S.A. con il quale venivo stabilito il tempo utile per la ultimazione dei lavori in mesi 12;considerato che sono venuti a cessare le cause per cui i Lavori furono sospesi;

Visto che l'ufficio tecnico comunale di Fasano ha rilasciato la licenza di costruzione in data 29/11/1967:

O r d i n a

all'Impresa appaltatrice dei lavori di riprendere i lavori in data odierna,per cui i lavori che dove