

5

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Brindisi

Lotto A - Cantiere n.803

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Importo lordo £. 59.000.000

" al netto del ribasso d'asta
dell'11,57% " 52.173.700

- - - - -

All'IMPRESA

ANTONUCCI Alberto fu Leucio

Cantiere n.803

S E D E
=====

ORDINE DI SERVIZIO N.1

Il sottoscritto, Direttore dei lavori sopraindicati,
VISTO il contratto n.201 in data 14/4/950 reg.a Brindisi
il 26/4/950 al n.1632 mod.I vol.97, scioglie le ri-
serve di legge di cui al verbale di consegna redatto
in data 8 aprile 1950 e ordina l'esecuzione dei lavori
di cui al suddetto contratto.=

Il presente ordine di servizio redatto in duplice
esemplare viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

Brindisi, li 27.4.950

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI

