

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 2 dell'O. d. G. 30/4/1968 n. 4200  
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

**COOPERATIVA "VILLA ITALIA" IN FRANCAVILLA FONTANA - COSTITUZIONE IMPREVISTI CON ECONOMIE SU RIBASSO D'ASTA; APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLEMENTIVA -**

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Si porta a conoscenza di questo Consiglio di Amministrazione che in esecuzione delle disposizioni impartite con circolare n. 120/66 del 17/12/1966, si è reso necessario costituire la disponibilità di un adeguato fondo per "imprevisti" nel quadro economico del progetto relativo alla costruzione degli alloggi per soci della Cooperativa "Villa Italia" in Francavilla Fontana.-

Detto fondo per imprevisti, ricavato dalla utilizzazione delle economie rivenienti dal ribasso d'asta, pari all'1,58%, è inferiore al 2,00%, massimo previsto dalle disposizioni impartite.-

Detto fondo per imprevisti, pertanto, ammonta a £. 1.230.613.-

Si porta a conoscenza di questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal, inoltre, che durante il corso dei lavori per la costruzione degli alloggi ai soci della Cooperativa "Villa Italia", si è reso necessario procedere all'esecuzione di lavori a misura in fondazioni in quantità maggiori di quelle previste nel progetto, a causa della maggiore profondità del piano di posa.-

In dipendenza di ciò è stata redatta da parte della direzione lavori apposita perizia supplementiva, per un importo complessivo di £. 1.174.293=, tutte per lavori suppletivi al netto del ribasso dell'1,58%. -

Questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal è chiamato a dare il proprio benestare in ordine alla costituzione degli imprevisti mediante utilizzo delle economie rivenienti dal ribasso d'asta e ad approvare, al-

Seduta Consiliare

del 10 MAG. 1968

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 106

SI APPROVA

tresi, la perizia suppletiva, predisposta per i lavori di cui innanzi.-

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- visto che, in esecuzione delle disposizioni impartite dalla Gescal con circolare n.120/66 in data 17/12/1966, si è reso necessario costituire, nel quadro economico del progetto relativo alla costruzione degli alloggi per i soci della Cooperativa "Villa Italia" in Francavilla Fontana, un adeguato fondo per "imprevisti";
- considerato che detto fondo, ricavato dalla utilizzazione delle economie rivenienti dal ribasso d'asta, è inferiore al 2,00%, massimo previsto dalle disposizioni impartite;
- accertato che la somma da accantonare per imprevisti ammonta a £.1.230.613
- visto che, durante il corso dei lavori per la costruzione degli alloggi ai soci della Cooperativa "Villa Italia" si è reso necessario procedere alla esecuzione di lavori misura in fondazioni in quantità maggiori di quelle previste nel progetto, a causa della maggiore profondità del piano di posa;
- vista la perizia suppletiva approntata dal direttore dei lavori, per un importo complessivo di £. 1.174.293=;
- ad unanimità di voti

+ D E L I B E R A -

- 1°) di costituire, nel quadro economico del progetto relativo alla costruzione degli alloggi per soci della Cooperativa "Villa Italia" in Francavilla Fontana, un adeguato fondo per "imprevisti", ricavandolo dalla utilizzazione delle economie rivenienti dal ribasso d'asta, inferiore, comunque, al 2,00% massimo previsto dalle disposizioni impartite;
- 2°) di approvare, altresì, la perizia suppletiva, predisposta dalla direzione lavori, per le opere riportate nella descrittiva che precede.-

Per copia conforme

Brindisi, li 15 MAG. 1968

IL DIRETTORE

Avv. Vincenzo Panno