

12

GESTIONE I.N.A.=CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in MB-
SAGNE - Cantiere 17656 -

IMPRESA : Ing. Stanislao DE LUCA-AMERIOLO - LECCE :

Importo netto contratto principale L. 78.481.450.-

" " " estensivo " 22.954.690.-

CONTRATTO in data 29/3/1961 n° 3628 registrato a Brin-
disi il 12/4/1961 al n° 1934 Mod.I e con-
tratto estensivo n° 4052 dell'8/8/1962 regi-
strato a Brindisi il 9/8/1962 al n° 180
Mod.I

ORDINE DI SERVIZIO N° 1

L'anno millenovecentosessantadue il giorno dieci
del mese di agosto in BRINDISI.-

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 12/4/1961;

VISTO il verbale di sospensione in data 4/4/1962;

VISTO il verbale di ripresa in data 9/8/1962;

VISTO la nota della Gestione INA-CASA n° 25449/PS

del 6/8/1962 che approva l'integrazione dello

stanziamiento;

VISTO il contratto estensivo d'appalto n° 4052 del
8/8/1962 registrato a Brindisi il 9/8/1962 al
n° 180 Mod.I;

ORDINE

all'Impresa Ing. Stanislao DE LUCA-ANDRIOLI = LEONE =
la esecuzione dei suddetti lavori per un importo di
L. 22.954.690 al netto, agli stessi patti e condizio
ni del contratto principale in data 29/3/1961 con
lo stesso ribasso del 9,27%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al contrat
to principale e quelli di cui al presente ordine di
servizio, sarà fatta un'unica contabilità.=

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile
per l'ultimazione dei lavori, visto l'art.7 del con
tratto estensivo, rimane stabilito per il giorno 9
dicembre 1962.=

Il presente ordine di servizio, in doppio origina
le, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

VISTO :

IL PRESIDENTE

(Comm. Cons. Ubaldo VALLARINO)

