



Gi. not. di
con unione
23.5.84 ffe

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE - ARGOMENTO N° 16 -

DELIBERAZIONE N° 4324

OGGETTO: Legge 8.8.1977, n. 513 - Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento solai di copertura di alloggi popolari in BRINDISI - Determinazioni in merito alla richiesta dell'Impresa di interessi moratori per ritardato pagamenti ed alle proposte della stessa per la ripresa dei lavori.=

L'anno Millenovecentottantaquattro, il giorno tre del mese di Febbraio - ore 10,00 - in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita in Via G.B. Casimiro,27.

A seguito di apposita convocazione, fatta con avvisi scritti, si é riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | |
|---|----------|
| 1) - Sig. Michele NARCISI - Presidente - | Presente |
| 2) - Dott. Franco CAIULO - V.Presidente - | presente |
| 3) - Sig. Luigi IAZZI - Componente - | Assente |
| 4) - Prof. Umberto CAVALIERE - Componente - | presente |
| 5) - Dott. Matteo LONGO - Componente - | assente |
| 6) - Sig. Elio MILANI - Componenete - | presente |
| 7) - Dott. Silvio SPANO' - Componente - | presente |

ff
con unione
ff

8) - Sig. Antonio PAPADIA - Componente - presente;

COLLEGIO SINDACALE

9) - Rag. Dante STEA - Presidente - assente;

10) - Dott. Cataldo TOTA - Sindaco Rev. - presente;

11) - Sig. Secondo Adamo NARDELLI - Sindaco R.assente.

Assiste l'Ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, incaricato della redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio alla trattazione dell'ordine del giorno trasmesso in data 25.1.1984 n. 866 di prot.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

dopo aver trattato l'argomento n. 15 di seguito passa ad esaminare l'argomento n. 16 all'Ordine del Giorno della presente adunanza che ha per oggetto:

"LEGGE 8.8.1977, N° 513 - Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento solai di copertura di alloggi popolari in BRINDISI - Determinazioni in merito alla richiesta dell'Impresa di interessi moratori per ritardati pagamenti ed alle proposte della stessa per la ripresa dei lavori".=

P R E M E S S O :

- Che la Ditta Cesario PERUGINO da Brindisi risultò, nel 1979, aggiudicataria di lavori di manutenzione straordinaria in Brindisi, consistenti nel rifacimento dei solai di copertura dei lotti 3° e 4° C.P. di Via Marsica;



- Che tali lavori dovevano essere conclusi entro il mese di Luglio 1980;

- Che a causa di difficoltà dovute all'indispensabile trasferimento in altro alloggio, ai fini della esecuzione dei lavori, dei nuclei familiari interessati al predetto intervento manutentivo, i lavori sono stati sospesi a più riprese e sono stati eseguiti soltanto al 50% essendo stati completati soltanto quelli relativi ad uno dei due fabbricati;

- Che i lavori risultano essere sospesi dal 27.1.1982, come risulta dal relativo verbale;

- che l'Impresa, a fronte di tutto ciò, ha dichiarato la propria disponibilità a riprendere i lavori, quando ciò fosse possibile, previo pagamento dei certificati di acconto maturati e non pagati, con i relativi interessi, e rifusione del danno economico provocato dalla situazione di cui sopra ovvero ad aderire all'eventuale scioglimento del contratto senza pretendere indennizzi a nessun titolo;

V I S T O :

- la relazione del 28.11.1983 della Direzione dei Lavori in merito alle predette proposte dell'Impresa, la quale, allegata alla presente delibera, ne forma parte integrante ed inscindibile;

- l'articolo 30 del Capitolato Generale d'appalto per le opere Pubbliche ai sensi del quale la sospensione dei lavori superiore a sei mesi legittima l'appaltatore a chiedere

per in tutto 1982

lo scioglimento del contratto senza indennità ovvero a

chiedere la rifusione dei danni per maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione qualora l'Amministrazione si opponga allo scioglimento del contratto;

C O N S I D E R A T O :

- Che la particolare natura dei lavori non consente una previsione di conclusione degli stessi entro brevi termini e quindi di possibile definizione dei danni economici derivanti dal prolungamento della sospensione dei lavori;

- Che, pertanto, si rende opportuno aderire alla proposta formulata dall'Impresa ai sensi dell'art. 30 del Capitolato Generale d'Appalto;

Tutto ciò premesso, visto e considerato;

- Sentito il Coordinatore Generale;

- Ad unanimità di voti, espressi palesemente,

D E L I B E R A

= Che il contratto n. 5912 dell'8.10.1979 registrato a Brindisi il 9.10.1979 al n. 3997 - Mod. I°, stipulato con la Impresa Cesario PERUGINO da BRINDISI, per lavori di cui alle premesse del presente atto, venga risolto ai sensi dell'art. 30 del Capitolato Generale d'Appalto delle opere Pubbliche formante parte integrante del Capitolato Speciale di Appalto, allegato al contratto stesso;

= CHE i competenti Uffici, accertata la sussistenza delle condizioni, provvedano a chiudere contabilmente il rapporto

URGENTE

to con l'Impresa PERUGINO, svincolando all'uopo le somme e-
ventualmente trattenute a titolo di garanzia ed a procedere
al disbrigo di tutte le altre procedure previste.=

Del che é stato redatto il presente processo verbale che,
letto e confermato, viene sottoscritto dal Presidente, dai
componenti e dal segretario.

IL PRESIDENTE f.to Michele NARCISI

I COMPONENTI f.to Dott. Franco CAIULO; f.to Prof. Umberto

CAVALIERE; f.to Elio MILANI; f.to Dott. Silvio SPANO'; f.to
Antonio PAPADIA;

IL SEGRETARIO f.to Dott. Ing. Antonio LONGO.

RELATA DI NOTIFICA

Brindisi, addì **24 MAG. 1984**

Richiesto dall'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi,
nella persona del suo Presidente pro-tempore e legale rap-
presentante, Sig. Michele NARCISI, Io sottoscritto Ufficia-
le Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico del Tribunale di
Brindisi, ho notificato, per legale scienza, la retroscrit-
ta delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto
stesso ai:

- Sig. PERUGINO Geom. Cesario, recandomi nel suo domicilio
in Brindisi - Via Carmine, 45 ed ivi consegnandolo

Per aver trovato chiuso la sua abitazione, per assenza del
vicino, per mancanza del portiere, ho depositato copia del
presente atto nella Casa Comunale di BRINDISI
consegnandola all'impiegato addetto. Dell'avvenuto deposito ho
affisso avviso alla porta esterna della sua abitazione e spe-
ditone altro con Racc. R.R. all'uff. post. di BRINDISI.
Tutto come previsto dall'art. 140 C.P.C. - ~~1984~~

Brindisi, li **24 MAG. 1984** L'AIUTANTE UFFICIALE GIUDIZIARIO

UFFICIO UNICO NOTIFICHE
TRIBUNALE DI BRINDISI

8531

150

250

450

750

1600

160

1810

25 MAG. 1984

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Vassa Erriello in
abbonamento al bollo