

12

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN BRINDISI

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Contratto n.473 del 10/11/1952 reg.a Brindisi il 18/11/1952
al n.1442 mod.II vol.108.=

= = = = =

VERBALE N.1 DI PESATURA DI FERRO BATTUTO

L'anno millenovecentocinquantatre il giorno Ventiquattro
del mese di giugno in Brindisi;

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei lavori,
alla presenza dell'Impresa Antonucci Alberto fu Leucio, appalta-
trice dei lavori indicati in oggetto, ha provveduto alla pesatura
di n.7 ringhiere complete da sistemare alle due scale d'angolo e
alle altre scale della palazzina, eseguite dalla predetta Impresa
riscontrando un peso complessivo rispettivamente di Kg.415 (
diconsi chilogrammi quattrocentoquindici) cadauna e Kg.318
(diconsi chilogrammi trecentodiciotto) cadauna.=

Del che si e' redatto il presente verbale che viene
sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

 

12

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN BRINDISI

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Contratto n.473 del 10/11/1952 reg.a Brindisi il
18/11/1952 al n.1142 mod.II vol.108.

= = = = =

VERBALE N.2 DI PESATURA DI FERRO BATTUTO

L'anno millenovecentocinquantaquattro il giorno Ventidue del mese di ottobre, in Brindisi;

Il sottoscritto, Ing. Giovanni Roma, Direttore dei lavori, alla presenza dell' Impresa Antonucci Alberto fu Leucio, appaltatrice dei lavori indicati in oggetto, ha provveduto alla pesatura di n.54 ringhiere da sistemare alle verande e ai balconi della palazzina, eseguite dalla predetta Impresa, riscontrando un peso complessivo di Kg.1996,320 (diconsi chilogrammi millenovecentonovantasei e 320 grammi).

Del che si e' redatto il presente verbale che viene sottoscritto.=

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI

