

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in "ORIA"

Legge 30/12/1960 n°1676 - Esercizio 1/7-31/12-1964

IMPRESA: Consorzio Ravennate Coop. di Produzione e La
voro - Ravenna -

Importo a base d'asta.....£.78.850.000=

Importo al netto del ribasso del 2,10% " 77.194.150=

Importo netto perizia suppletiva " 1.960.000=

ATTO DI SOTTOMISSIONE

P R E M E S S O

Che con nota n.13121 del 16/6/1965 il Provveditorato
alle OO.PP. di Bari approvava il progetto di cui
in epigrafe redatto dall'Istituto Autonomo Case
Popolari della Provincia di Brindisi:

CHE con contratto n.4642 del 24/9/1965 registrato a
Brindisi il 28 sett.65 al n°1849 mod.71-MR la sot
toscritta Impresa assume la esecuzione dei lavori
di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in Oria dell'importo di lire77.194.150=
al netto del ribasso del 2,10%

CHE in data 18/5/1966 è stata redatta perizia supple

tiva per maggiori opere di fondazione dell'importo complessivo di £. 2.077.600= di cui per lavori £. 1.960.000= al netto del ribasso del 2,10%, come da contratto principale, e £. 117.600 per spese generali.

CHE detta perizia suppletiva è in corso di approvazione/

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suindicati:

Ha preso visione della anzidetta perizia del 18.5.66 in corso di approvazione

A richiesta del Signor Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari, dichiara di assumere i lavori considerati nella anzidetta perizia per maggiori opere di fondazione, senza sollevare alcuna eccezione o riserva comunque deducibili alle condizioni tutte stabilite nel citato contratto e nel e corrispondente capitolato di Appalto, per l'importo netto di £.1.960.000= Ad integrazione dei patti e delle condizioni del ripetuto appalto principale si conviene quanto appresso:

- 1) per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale.
- 2) I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto


principale.

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.

Brindisi lì, 26-6-966


L'IMPRESA

CONSORZIO RAVENNATE COOP. P.L.
UFFICIO LAVORI MERIDIONE



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. G. Roma)




UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

VISTO: Si esprime parere favorevole ai sensi
dell'art. 23 del D.P.D.R. 30-6-1955 n. 1534.

N. 6605 di Prot.

Brindisi, 24.6.1966



L'INGEGNERE CAPO

(Ciro Foglia)

