

GESTIONE INA-CASA - R O M A -

Prot. N. 26083/PS
Riferimento a nota 3494 del 28.5.962

I. A. C. P. - Brindisi

5870
PROT. N. 10 AGO. 1962

7 Agosto 1962

ALL'ISTITUTO AUTOTNOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

OGGETTO: Perizia suppletiva 17.5.62
Cant. 17867 in Ceglie Messapico

e p.c.

ALL'ISPETTORATO SUD-ISOLE

S E D E

Si comunica che questa Gestione ha approvato la perizia in oggetto, redatta da codesta Stazione Appaltante in data 17.5.62, nell'importo netto di L. 7.494.000,- da imputare sul conto economico degli alloggi.

Resta inteso che le opere previste nella perizia in oggetto, dovranno essere contabilizzate a misura.

Per quanto sopra il quadro economico aggiornato dei lavori risulta il seguente:

per gli alloggi:

- Importo contrattuale lavori	al netto L.	81.204.850,-
- Perizia suppletiva 17.5.62	" " "	7.494.000,-
- Stazione Appaltante (compenso indicativo)	" " "	3.281.000,-
- Progettista e Collaboratore " "	" " "	3.330.150,-
- Collaudatore " "	" " "	330.000,-
- Somma a disposizione della Gestione INA-Casa	" "	120.000,-

Somma L. 95.760.000,-

Vani n. 210 - costo vano L. 456.000,-

Si resta in attesa di copia dell'atto di sottomissione, munito degli estremi di regolarizzazione fiscale, che codesta Stazione Appaltante andrà a stipulare con l'Impresa Appaltatrice.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to (firma illegibile)

Per copia conforme

Brindisi, 11

5 AGO. 1963

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palmieri)

