

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI di costruzione di n.19 alloggi di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in BRINDISI - Quartiere "LA ROSA".=

Legge 30/12/1960, N.1676 e successive modificazioni ed integrazioni.=

IMPRESA: EDILTUR s.r.l. - Brindisi -

IMPORTO lavori a base d'asta L.148.485.000.=

" netto del ribasso 5,20% " 140.763.780.=

" netto perizia suppletiva " 13.159.940.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantasei il giorno dieci del mese di novembre, nel cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore dei Lavori :

VISTO il contratto n.5693 del 9/12/1975 registrato a Brindisi il 19/12/1975 al n.4621 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 19/11/1975;

VISTO la perizia per maggiori lavori di attrezzatura area del 6/7/1976 dell'importo netto di L.13.159.940

VISTO la delibera n.2643 del 23/7/1976 del Consiglio di Amministrazione, su conforme parere della Commissione

ne Tecnica I.A.C.P. di Brindisi (art.63 Legge 22/ottobre 1971, N.865), che approva la suddetta perizia per l'importo anzidetto;

VISTO l'atto aggiuntivo n.5725 dell'1/10/1976 di
nette L.13.159.940 registrato a Brindisi il 13/10/76
al n.4108 Mod.I;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, rappresentata dall'amministratore unico Sig.Cosimo PILIEGO, ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione nei termini prescritti e quindi in tempo utile.

Pertanto si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

p.L'IMPRESA EDILTUR

L'Amministratore Unico IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Cosimo PILIEGO) (Dott.Ing.Antonio LONGO)

visto:

IL PRESIDENTE

(Dott.Raffaele FISCHETTO)

IL VICE PRESIDENTE

(Cav. Cosimo Guadagni)

