

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di n.3 palazzine di Caseper
Lavoratori Agricoli Dipendenti in PASANO - Legge 30
Dicembre 1960 n°1676 - Esercizio 1961/62 - 1962/63
1963/64 -

IMPRESA: SARDELLA Luigi - PASANO

Importo a base d'asta.....L. 64.500.000=

Importo netto contrattuale....." 62.358.600=

CONTRATTO n°4213 del 10.5.1963 registrato a Brindi-
si il 28.5.1963 al n.1625 Mod.I

VERBALE DI NUOVO PREZZO

L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno uno
del mese di Agosto in Brindisi tra il sottoscritto
Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore Tecnico dei lavori
sopraindicati, premesso che dovendosi effettuare
lavori di colamento compresi nella perizia di com-
pletamento per opere esterne, si è proceduto a con-
cordare, in conformità del disposto degli articoli
21 e 22 del regolamento 25 Maggio 1895, n.350, il
seguente prezzo:

N.2.1 - Formazione di rilevati o colmate mediante

prelievo e sistemazione di materie di qualsiasi natura, da sistemarsi per strati orizzontali di spessore non superiore a cm. 30 e da costiparsi ed innaffiarsi abbondantemente prima della formazione dello strato successivo, eseguito con materie provenienti da cave di prestito e da rifiuti di altri lavori non compresi, comunque, nell'ambito del Cantiere, compreso ogni onere per carico, trasporto e scarico delle materie da impiegarsi nel rilevato.=-

Al metro cubo Lire Mille ~~cento~~ mc. L. 1000.=-

Il prezzo s'intende pattuito alle condizioni tutte di Capitolato Speciale di Appalto ed è soggetto allo stesso ribasso d'asta contrattuale.=-

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=-

L'IMPRESA
(SARDELLA Luigi)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Sardella Luigi

V i s t o

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.C. VALLARINO)

