

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN BRINDISI-

Quartiere C.E.P. - 8° Lotto -

Impresa: Consorzio Ravennate delle Cooperative di

Produzione e Lavoro - RAWENNA -

Contratto: n°2021 in data 5.5.1959 registrato a

Brindisi il 16.5.1959 al n°2020 Mod.I -

Vol.113.=

ORDINE DI SERVIZIO N° 1

L'anno millenovecentosessantuno il giorno tre
del mese di Febbraio in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Diretto-
re dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 14.8.1959;

VISTO la perizia suppletiva in data 19.9.1960;

VISTO la provveditoriale n°1257 del 16.1.1961 che

approva la suddetta perizia suppletiva.=

VISTO l'atto aggiuntivo n°3452 dell'1.2.1961

O R D I N A

all'Impresa CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO DI RAVENNA l'esecuzione dei
suddetti lavori per un importo di L.13.705.000.=al

netto, agli stessi patti e condizioni del contratto principale in data 5.8.1959 con lo stesso ribasso dell'8,76%.=

Resta convenuto per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta unica contabilità.=

Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 40 e pertanto verrà a scadere il 24.3.196L.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

L'IMPRESA -
CONSORZIO RAVENNATE COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO
UFFICIO DI BARI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

VISITO:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

