

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 22/10/1971, n.865 - art.68/b - (Canale B) -
LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alle palazzine di case popolari in BRINDISI
Via Egnazia - Lotti 11° e 12° C.E.P.=

IMPRESA: SARDELLA Francesco - Fasano (BR) -

IMPORTO: dei lavori a base d'asta £.21.753.000

" contrattuale al netto del ri-

basso d'asta del 7,40% £.20.143.278

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantotto il giorno 29 (ventinove) del mese di Giugno in BRINDISI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig. SARDELLA Francesco, titolare dell'Impresa esecutrice dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto in data 5/10/1977;

- VISTO il verbale di sospensione in data 9/12/77;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i

lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in relazione alla ripresa dei lavori. Poichè per la ultimazione dei lavori restano disponibili 116 gg. naturali e consecutivi, la nuova scadenza viene fisata per il giorno 22 ottobre 1978.



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SARDELLA Francesco)

(Dott.Ing. Antonio LONGO)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

