

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli dipendenti in Brindisi - Quartiere "La Rosa" -
Legge 30.12.1960 n.1676 - Esercizio 1.7.1969 - 31.12.1971

IMPRESA: Antonio AMORUSO - Brindisi

Importo a base d'asta L. 176.850.000,=

Importo al netto del ribasso d'asta

dello 0,50%..... L. 175.965.750,=

Importo netto perizia suppletiva....L. 10.158.950,=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°1

L'anno millenovecentosettantatre il giorno due del mese di Maggio nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa Antonio AMORUSO:

VISTO il contratto n.5376 del 14.4.1971 registrato

a Brindisi il 21.4.1971 al n.844 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna del 21.7.1971

VISTO il verbale di sospensione n.1 del 7.7.1972

VISTO la perizia per lavori di completamento del 28.

12.1972 dell'importo netto di L.10.158.950;

VISTO la Delibera n.2135 del 14.4.1973 del Consiglio

./.

di Amministrazione, su conforme parere della Commissione Tecnica I.A.C.P. (art. 63 Legge 22.10.71 n. 865), che approva la suddetta perizia per l'importo anzidetto;

VISTO l'Atto Aggiuntivo n. 5593 del 30.4.1973 di netto L. 10.158.950, in corso di registrazione;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che avevano determinato la sospensione dei lavori n. 1; il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori medesimi si possono riprendere. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 8 (otto) che aggiunti alla proroga di gg. 15 (quindici) concessa all'art. 6 dell'Atto Aggiuntivo n. 5593, l'ultimazione definitiva dei lavori resta fissata per il giorno 24 Maggio 1973. =

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA

§ Antonio AMORUSO)

Antonio Amoruso

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Antonio Longo

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHEPPE)

