

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alle palazzine di Case Popolari in BRINDISI
alla Via Michelangelo Buonarroti (C.E.P. Pa
radiso) - lotti 17°, 18°, 19° e 20°.-

IMPRESA: LAGALLA Mario - Squinzano (LE) -

IMPORTO dei lavori a base d'astaL.56.570.000.-

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno 29 (ven
tinove del mese di Maggio in BRINDISI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
LAGALLA Mario, titolare dell'Impresa esecutrice dei
lavori in oggetto:

- VISTO il contratto in data 22/5/1978 n.5835 regi-
strato a Brindisi il 23/5/1978 al n.1912 Mod.I°;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto,
con le riserve di cui all'art.337 della Legge 20/3/
1865 n.2248, in data 28/12/1977;

- VISTO il verbale di sospensione in data 12/1/78;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni

che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in relazione alla ripresa dei lavori. Poichè per la ultimazione dei lavori restano disponibili 185 gg. naturali e consecutivi, la nuova scadenza viene fissata per il giorno 29/11/1978.


Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA


IL DIRETTORE DEI LAVORI

(LAGALLA Mario)

(Dott.Ing. Antonio LONGO)



Visto:



IL PRESIDENTE

