

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in

San Vito dei Normanni cant.2577/Br.

Cooperativa: "S. Antonio Casa e Famiglia" -

Impresa: SCHIAVONE Lorenzo - Fasano -

Importo dei lavori a Base d'asta L. 78.282.850=

" " " al netto del

ribasso d'asta del 6,98% L. 72.819.637=

A T T O D I S O T T O M I S S I O N E

Premesso:

che con delibera n°195 del 6.12.1969 del Consiglio

di Amministrazione Integrato per la Gestione

Speciale GESCAL, approvata il progetto di cui in

epigrafe redatto dal Dott. Arch. Fortunato PIGNA-

TELLI;

che con contratto n°5363 del 30.11.1970 reg.a Brin-

disi il 4.12.1970 al n°2284 Mod.I, la sottoscrit-

ta Impresa assunse la esecuzione dei lavori di

costruzione di Case per Lavoratori in San Vito

dei Normanni dell'importo di L.72.819.637=al

netto del ribasso d'asta del 6,98%;

che la consegna dei lavori avveniva in data 1.12.70;

che in data 6.10.1971 è stata redatta perizia suppl-

tiva per miglioramento, completamento e maggiori spese in fondazioni, dell'importo complessivo di L.5.378.938 per lavori al netto del ribasso di asta del 6,98%, come da contratto principale; che detta perizia suppletiva è in corso di approvazione; -

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suindicati, ha preso visione della anzidetta perizia del 6.10.1971 in corso di approvazione.

A richiesta del Sig. Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nell'anzidetta perizia per maggiori opere su dette, senza sollevare alcuna eccezione o riserva comunque deducibile alle condizioni tutte stabilite nel citato contratto e nel corrispondente Capitolato di Appalto, per l'importo netto di L.5.378.938, ad integrazione dei patti e delle condizioni del ripetuto appalto principale si conviene quanto appresso:

- 1) per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;
- 2) i prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale.-

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.

Brindisi, li 6 ottobre 1971

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

(SCHIAVONE Lorenzo)

(Dott. Arch. Fortun. RIGNATELLI)

Schiavone Lorenzo

Fortun. Rignatelli

VISTO

IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele Fischetto)



Raffaele Fischetto

VISTO

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni Roma)

Giovanni Roma