

5

^ ^

Legge 14 febbraio 1963 N° 60 - P. I. N° 1211 - Cantiere 2813/BR

[illegible]

F A S A N O

ORDINE DI SERVIZIO N° 1

VISTO il contratto redatto in data 2/12/1971 al N° 5425 di Rep. registrato a Brindisi il 6/12/1971 al N° 2369 Mod. I, scioglie le riserve di legge di cui al verbale di consegna in data 15/11/1971 registrato a Brindisi il 26/11/1971 al N° 10646 Mod. 1 e ordina all'Impresa la prosecuzione dei lavori.=

BRINDISI, 4/1/1972.=



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

P. L'IMPRESA
D'AMMINISTRATORE UNICO
(Tommaso SARDELLA)

(Tommaso SARDELLA)