

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case popolari in S. Pietro
Vernotico-Via per Lecce - 2° lotto.

Legge 2/7/1949, n. 408 - esercizio 1956/57

Importo progetto (approvato con Provv.le
n. 13/11/1957 n. 18567) £. 21.000.000

Importo a base d'asta £. 19.700.000

Impresa: Serafini Giovanni - Lecce

Contratto: n. 1810 del 26/7/1958 reg. a Brindisi il
1°/8/1958 al n. 165 mod. I vol. 112

I) D.M.LL.PP. n. 10070 del 5/11/1957 reg. alla Corte
dei Conti il 21/11/1957 reg. 43 LL.PP. fg. 16 veni-
va fissato il contributo costante per 35 annuali-
tà di £. 8.000.000 corrispondente al 4% per un pro-
gramma costruttivo complessivo di £. 200.000.000
per l'esercizio finanziario 1956/57.

2) Mutuo di £. 200.000.000 concesso dalla Cassa Depe-
siti e Prestiti con provvedimento 1/3/1958, numero
747221 di posizione registrato alla Corte dei Con-
ti il 18/3/1958 reg. 94 Cassa DD.PP. foglio 331.

R E L A Z I O N E

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORI come da stato finale in data 2
febbraio, 1960 al netto del ribasso dell'1,05%

£. 19.493.070,40

CONTO DEI LAVORI E FORNITURE in

diretta amministrazione:

per allaccio alla rete idrica,

fognante ed elettrica (come da

progetto approvato)

" 315.000

SPESE GENERALI DA ATTRIBUIRE ALLO

I.A.C.P. di Brindisi in ragione del

5% circa sull'importo lordo dei la-

vori (19.699.919,55) e forniture

(315.000): $5\% \times 20.014.919,55$ " 1.000.745,98

ULTERIORE SOMMA DA RIMANERE A

disposizione dell'Amministrazione

dell'I.A.C.P. di Brindisi per la-

vori vari. " 191.183,62


TOTALE £. 21.000.000,00

dicansi (lire Ventumilioni).

Brindisi, 8/2/1960

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE



Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

[Handwritten signature]